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CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA
ONERI DI SICUREZZA

Comune di Empoli

IL TECNICO
Arch. Daniela Chiesi



pag. 2

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Allestimento cantiere ed oneri vari di sicurezza

DBSIC01 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 10´000,00 10´000,00 10´000,00

2 Ponteggio tubolare per facciata per tutto il periodo di lavoro

DBSIC02 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 30´000,00 30´000,00 30´000,00

3 Piani di lavoro interni necessari per demolizioni e costruzioni

DBSIC03 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 8´000,00 8´000,00 8´000,00

4 Centinature di sostegno per archi e volte in tubi metallici da ponteggio e legname a protezione solaio piano

DBSIC04 primo

Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 4´000,00 4´000,00 --- 4´000,00 -100,000

5 Montaggio e smontaggio di ponteggio su trave reticolare

NP SIC 1 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 3´500,00 --- 3´500,00 3´500,00

6 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati

NP SIC 2 Sommano mq --- 11´400,00 11´400,00 1,27 --- 14´478,00 14´478,00

7 Montaggio, smontaggio e noleggio di ponte di servizio in terno a platea

NP SIC 3 Sommano mq --- 350,00 350,00 29,81 --- 10´433,50 10´433,50
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 52´000,00 76´411,50 24´411,50 46,945

M:002 SICUREZZA 52´000,00 76´411,50 24´411,50 46,945
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 52´000,00 76´411,50 28´411,50 4´000,00

Totale variazione  euro 24´411,50 46,945

     Data, 21/02/2020

Il Tecnico

Arch. Daniela Chiesi
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