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Empoli, 21/02/2020

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONEM DI SPESA
ONERI DI SICUREZZA

Comune di Empoli

IL TECNICO
Arch. Daniela Chiesi
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Allestimento cantiere ed oneri vari di sicurezza

DBSIC01 1,00

01/04/2016

SOMMANO... a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

2 / 2 Ponteggio tubolare per facciata per tutto il periodo di lavoro

DBSIC02 1,00

01/04/2016

SOMMANO... a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

3 / 3 Piani di lavoro interni necessari per demolizioni e

DBSIC03 costruzioni

01/04/2016 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

4 / 4 Montaggio e smontaggio di ponteggio su trave reticolare

NP SIC 1 1,00

23/01/2020

SOMMANO... a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

5 / 5 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico

NP SIC 2 ad elementi prefabbricati

24/01/2020 per successivi 4 mesi *(par.ug.=6*1900) 11400,00 11´400,00

SOMMANO... mq 11´400,00 1,27 14´478,00

6 / 6 Montaggio, smontaggio e noleggio di ponte di servizio in

NP SIC 3 terno a platea

03/02/2020 350,00

SOMMANO... mq 350,00 29,81 10´433,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 76´411,50

T O T A L E   euro 76´411,50

     Empoli, 21/02/2020

Il Direttore dei Lavori

Arch. Paolo Gagliardi

L'Impresa

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 


