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1. PREMESSA
Il presente elaborato riporta le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 

(articolo 17 comma 2 D.P.R. 207/2010), da aggiornare nelle successive fasi progettuali e da 
tenere  in  conto  per  la  redazione  del  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  di  progetto 
esecutivo.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L'intervento in progetto riguarda la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria, di 

lunghezza di circa 850 metri, oltre a due rotatorie. Per informazioni di maggior dettaglio si  
rimanda alla relazione illustrativa di progetto e alle tavole grafiche.

3. PRINCIPALI CRITICITÀ
Le principali criticità indotte dai lavori in progetto sono le seguenti:

• presenza di sottoservizi;
• presenza del metanodotto interrato su Via di Cortenuova;
• presenza di linee elettriche aeree;
• interferenze con il traffico veicolare su Via di San Martino, Via di Pontorme e Via di 

Cortenuova.

4. LAVORAZIONI PREVISTE IN CANTIERE
Le macro-classi  di  lavoro  previste  per  la  realizzazione  delle  opere possono essere 

sintetizzate nelle seguenti:
• allestimento del cantiere
• scotici, scavi e demolizioni
• realizzazione di rilevato stradale
• posa sottoservizi
• realizzazione di fondazione stradale
• finiture stradali e conglomerati bituminosi
• pubblica illuminazione
• smobilizzo del cantiere

5. INTERFERENZE/RISCHI CHE LE LAVORAZIONI COMPORTANO PER 
L'AREA CIRCOSTANTE

In  funzione  dei  lavori  da  svolgere  per  la  realizzazione  delle  opere,  le 
interferenze/rischi  che  le  attività  di  cantiere  potrebbero  arrecare  rispetto  alle  aree 
circostanti sono essenzialmente le seguenti:
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• emissione di polveri
• emissione di rumori
• interferenze con il traffico veicolare

Di seguito si elencano alcune norme logistico-organizzative da attuare nella gestione 
del  cantiere  finalizzate  a  eliminare  e/o  mitigare  gli  effetti delle  interferenze  sulle  aree  
circostanti.

Per quanto concerne l'emissione di polveri:
• evitare di effettuare scavi e movimenti terra in presenza di vento
• limitare la velocità massima degli automezzi a 5 km/h sia all'interno del cantiere che 

nelle immediate circostanze
• effettuare il trasporto di materiali pulverulenti con opportuna copertura del carico
• effettuare l’umidificazione delle piste carrabili di cantiere
• effettuare la bagnatura dei materiali durante lo scavo.

Al fine di contenere il disturbo prodotto  all’ambiente circostante legato all’emissione 
di sorgenti particolarmente rumorose si opterà per (previa valutazione di maggior dettaglio  
nelle successive sedi progettuali):

• il posizionamento di macchinari in punti strategici in modo da allontanare il sistema  
insediativo dalla sorgente rumorosa

• il   montaggio  di  barriere  antirumore  circondando  la  sorgente  (sega  circolare, 
betoniera, ecc),

• l’utilizzo  di  macchinari  alimentati elettricamente  rispetto  ad  apparecchiature  con  
motore a combustibile

• gestione degli orari di lavoro
• la periodica manutenzione delle macchine e degli apparecchi secondo le indicazioni 

del fabbricante
• utilizzo di macchine di ultima generazione con emissioni rumorose limitate

In  merito  alle  riduzioni  delle  interferenze  con  il  traffico  locale  si  attueranno  le 
seguenti misure preventive:

• pulizia cadenzata temporalmente serrata della zona antistante l’accesso di cantiere 
per evitare il deposito di polveri e terra

• pulizia dei pneumatici degli automezzi prima dell’immissione sulla viabilità pubblica 
soprattutto a seguito del manifestarsi di condizioni metereologiche rilevanti

• assistenza da parte di movieri a terra per la manovra dei mezzi sulla pubblica viabilità 
all'ingresso ed all'uscita dal cantiere

• realizzazione delle rotatorie in progetto in due fasi, con regolazione semaforica con 
traffico a senso unico alternato al fine di non interrompere la viabilità.
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6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Recinzione di cantiere
Le aree di lavoro dovranno essere recintate mediante pali in legno e rete arancione 

da cantiere.

Accesso carrabile e pedonale
Gli accessi carrabili e pedonali dovranno essere adeguatamente segnalati, al fine di 

evitare incidenti con il traffico veicolare.
I cancelli dovranno rimanere costantemente chiusi salvo nella fase di ingresso e uscita 

di mezzi e personale.
La chiusura dovrà essere dotata di lucchetto e chiavi.

Cartellonistica
In corrispondenza degli  accessi carrabili verranno installati i cartelli  di cantiere con  

riportati i dati tecnici e l’anagrafica dell’intervento oltre alla cartellonistica di segnalazione  
con riportati i divieti, gli obblighi e i pericoli, oltre ai recapiti delle varie figure responsabili  
della sicurezza in cantiere.

Viabilità di cantiere
Trattandosi  di  opera  lineare  la  viabilità  di  cantiere  sarà  costituita  dal  rilevato  in 

progetto stesso.
Le  operazioni  di  carico  e  scarico  verranno  condotte  preferibilmente  con mezzi  di 

modeste dimensioni per ridurre la possibilità di  sollevare polveri in sospensione nell’aria, 
ridurre la rumorosità dei mezzi e facilitare le manovre.

L’ingresso e l’uscita dei  mezzi   dal  cantiere per l’approvvigionamento dei  materiali 
dovranno essere sempre effettuate sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni di un addetto 
a terra.

Zone di carico e scarico del materiale
Le zone di carico e scarico del materiale dovranno essere individuate nella planimetria 

di  cantiere  posizionate  in  zone  agevoli  rispetto  agli  accessi  e  caratterizzate  da  spazi  di 
manovra adeguati. Tali zone  dovranno essere delimitate rispetto all’area rimanente. Per la 
collocazione  di  questi spazi  si  prediligerà  il  lato  di  cantiere  più  lontano  dalle  abitazioni  
presenti in zona.

Deposito e smaltimento dei materiali di risulta
Lo stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta dovrà essere ridotto al minimo per 

evitare la volatilizzazione di  materiali  di  scarto nell’area e mantenere il  cantiere libero e 
ordinato.  In  particolare  le  terre  in  esubero  provenienti dagli  scavi  dovranno  essere  
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immediatamente allontanate dal cantiere, via via che le lavorazioni si svilupperanno, al fine 
di evitare depositi temporanei che possano dar luogo a emissione di polveri.

Baraccamenti
All’interno dell’area di cantiere verranno posizionate le seguenti baracche di cantiere:

• spogliatoio
• mensa
• ufficio di cantiere
• WC chimico

Il posizionamento sarà oggetto del layout di cantiere.

Impiantistica di cantiere
La fornitura di energia elettrica per il cantiere verrà effettuata mediante il montaggio 

di  un  quadro  di  cantiere  di  tipo ASC rispondente alle  vigenti normative  in  materia,  con  
allacciamento  alla  linea  esistente  qualora  la  potenza  richiesta  dalle  lavorazioni  sia 
soddisfatta,  altrimenti si  procederà  ad  un  potenziamento  provvisorio  per  la  durata  del  
cantiere.  Per  l'impianto  elettrico  di  cantiere  l'installatore  dovrà  rilasciare  apposita 
dichiarazione di conformità.

In via preliminare la postazione fissa di cantiere è stata prevista in fregio alla S.S. 67 e 
alla nuova viabilità  in progetto,  all’interno della particella  2153 del  foglio 19 del  Catasto 
Terreni del Comune di Empoli. Tale scelta è dettata dalla facile accessibilità all’area ed al 
posizionamento strategico all’inizio dell’intervento per facilitare le forniture, e in relazione 
alla distanza da recettori residenziali al fine di limitare il disturbo arrecato alla cittadinanza 
durante le fasi di cantiere.
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7. PROTEZIONI IN MERITO AL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
Data la presenza di elettrodotti sotto cui passa la nuova infrastruttura sarà necessario 

dettare opportune prescrizioni (quali recinzioni, portali in legno, ecc.) al fine di evitare ogni 
possibile contatto di mezzi d’opera con le linee elettriche.

Qualora  necessario  dovrà  essere  concordato  con  il  gestore  la  temporanea 
disattivazione della linea.

8. PROTEZIONE IN MERITO ALLA PRESENZA DEL METANODOTTO
Su Via  di  Cortenuova è  presente un  metanodotto  interrato.  Nelle  successive  sedi 

progettuali sarà necessario indagare con il gestore il reale posizionamento e profondità di 
posa dello stesso, al fine di definire le procedure necessarie per evitare ogni rischio durante 
l’esecuzione dei lavori.
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