
COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

 

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione 

N. 140     del   28/07/2021

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE.  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  ACCORDO  BONARIO 
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 205 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

L'anno 2021 il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 15:40, in apposita sala della sede 
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta 
dai signori : 

(Omissis il verbale)

Nome Funzione P A

BARNINI BRENDA Sindaco X

BARSOTTINI FABIO Vice Sindaco X

BELLUCCI ADOLFO Assessore X

BIUZZI FABRIZIO Assessore X

MARCONCINI MASSIMO Assessore X

PONZO ANTONIO Assessore X

TERRENI GIULIA Assessore X

TORRINI VALENTINA Assessore X

Il  Sindaco  Brenda Barnini assume la  Presidenza e,  riconosciuto  legale  il  numero  degli 
intervenuti  dichiara  valida  la  seduta  per  la  trattazione  dell’argomento  sopra  indicato,  con  la 
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• Che con D.D. n. 990/2016 veniva approvato il progetto esecutivo denominato: ” Lavori  
di consolidamento e restauro della biblioteca comunale dell’importo complessivo di € 
1.980.000,00.= di cui € 720.000,00 finanziati con decreto della Regione Toscana n. 
6259 del  10/12/2014 e la  restante  parte  di  €  1.260.000,00 con risorse proprie  di 
bilancio;

• con  D.D.  n.  871/2018  i lavori sono  stati  aggiudicati  alla  Società  Cooperativa 
Archeologia con sede legale in Firenze – Via Luigi la Vista 5 - Cod. Fisc. e P. IVA 
03185890484 che li  ha assunti per l'importo di € 1.185.046,00 oltre IVA 10%, al 
netto del ribasso del 28,00% offerto in sede di gara;

• al termine delle procedure di aggiudicazione sono risultate economie per complessivi 
€ 440.629,00 di cui  € 160.228,73 a carico della Regione Toscana. Per per quanto 
prescritto  nel  sopracitato  decreto  n.  6259/2014,  tale  somma  è  stata  rimossa  dal 
quadro  economico  rideterminando  in  conseguenza  il  suo  importo  totale  in  € 
1.819.771,27 IVA compresa;

Premesso inoltre che:

• con atto rep. 28568 del 03/10/2018 è stato stipulato il contratto di appalto e in data 
17/10/2018 i lavori hanno avuto inizio;

• con D.D. n. 1001 del 31/07/2019 è stato affidato allo Studio Professionale  C.M.T. 
STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA,  con sede legale a Fucecchio,  C.F./P. IVA: 
04350870483 l'incarico del collaudo tecnico-amministrativo dell'opera;

• con D.D. n. 441 del 04/05/2020 è stata approvata la 1^ perizia suppletiva e di variata 
distribuzione di spesa dell'importo netto di € 169.817,99 oltre IVA 10%; 

• con D.D. n. 668 del 22/06/2021 è stata approvata la 2^ perizia suppletiva e di variata 
distribuzione di spesa dell'importo netto di € 130.691,36  oltre IVA 10%; 

• a  fronte  dei  suddetti  provvedimenti  il  nuovo  importo  contrattuale  risulta  pari  a  € 
1.485.555,35 oltre IVA 10%;

Preso atto che:

• l’appaltatore ha apposto n. 13 riserve nel registro di contabilità fino all’emissione del 
SAL N° 8, 

• le riserve di cui sopra ammontano ad €. 1.000.907,33 al netto del ribasso d’asta; 

• l’importo supera il limite del quindici per cento dell’importo contrattuale; 

Considerato che:
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• sulla base delle relazioni riservate della D.L. e del collaudatore, il responsabile del 
procedimento ha esaminato le riserve che la ditta ha iscritto nel corso dei lavori;

• le  riserve  dalla  n°  6  alla  n°  13  non  sono  state  accolte  perché  formulate  senza  la  
quantificazione  economica  nei  tempi  e  modi  previsti  dalla  normativa  mentre  le 
riserve  dalla  n.  1  alla  n.  5  sono  state  ritenute  accoglibili  per  la  loro  corretta 
formulazione; 

Considerato inoltre che: 

• le riserve ritenute accoglibili hanno raggiunto un valore complessivo tale da rendere 
necessaria l'attivazione, nei termini di legge, della procedura di accordo bonario;

• in conseguenza il RUP, sentiti il direttore dei lavori ed il collaudatore, ha avviato la 
suddetta  procedura di accordo bonario ai sensi dell'art.  205 del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto;

• lo stesso RUP  ha poi verificato con l'appaltatore circa le condizioni ed i termini di 
un eventuale accordo, ricevendone risposta affermativa; 

Tenuto conto che:

• Rispetto alla richiesta totale dell'impresa,  pari a € 1.000.907,33 al netto del ribasso 
d’asta, è stato proposto il riconoscimento della somma di € 147.000,00 al netto del 
ribasso d’asta, per un importo pari a €  161.700,00 comprensivo di IVA al 10%; 

Visto che:

• la ditta appaltatrice ha accolto la proposta e sottoscritto l'accordo bonario redatto ai 
sensi  dell'art.  205  del  D.Lgs.  50/2016  e  dell’art.  49  del  Capitolato  Speciale 
d’Appalto;

• con  la  sottoscrizione  del  suddetto  accordo  l’Impresa  dichiara  esplicitamente  di 
rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento 
delle somme iscritte sul registro di contabilità con le n. 13 riserve sopra richiamate e, 
conseguentemente,  la  stazione  appaltante  nulla  dovrà  all'affidataria  in  ordine  alle 
stesse,  obbligandosi esclusivamente  alla  corresponsione  dell'importo  derivante  dal 
presente accordo;

Preso atto che:

• la complessiva spesa di € 161.700,00 trova la necessaria copertura finanziaria con 
risorse proprie di bilancio mediante assunzione di un nuovo impegno di spesa sul 
capitolo 2451001, facendo presente che la quota di € 124.591,84 rientra nelle somme 
previste nel QTE iniziale  mentre la restante parte di € 37.108,16 incrementa dello 
stesso importo il valore complessivo dell'opera che, al termine, risulta ridefinito in € 
2.017.108,16.=; 

Ritenuto  di  procedere  all’approvazione  del  verbale  di  accordo  bonario  come  sopra 
rappresentato;
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Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi 
rispettivamente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  
degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  e  successive 
modifiche  ed  integrazioni,  dal  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio  Ing. 
Roberta  Scardigli  e  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari  e  Sistemi  Informatici 
Dott.ssa  Cristina  Buti,  che  entrano  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento; 

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA 

1.  Di  prendere  atto dell'avvenuta  risoluzione  delle  richieste  economiche  avanzate  con 
l'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità dalla Società Cooperativa Archeologia con 
sede legale in Firenze – Via Luigi la Vista 5 - Cod. Fisc. e P. IVA 03185890484, appaltatrice 
dei  lavori di "Consolidamento e restauro della biblioteca comunale”;

2.  Di  approvare  il  verbale  di  accordo bonario  redatto  ai  sensi  dell'art.  205 del  D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto dalle parti ed allegato 
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale viene riconosciuto a 
favore della ditta il pagamento della somma di 147.000,00 oltre IVA 10%;

3. Di dare atto che con la sottoscrizione dell'accordo l’Impresa dichiara esplicitamente di 
rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle 
somme iscritte sul registro di contabilità con le n. 13 riserve e, conseguentemente, la stazione 
appaltante nulla dovrà all'affidataria in ordine alle stesse, obbligandosi esclusivamente alla 
corresponsione dell'importo derivante dal presente accordo;

4. Di dare atto  che  la  complessiva spesa di  €  161.700,00 trova la  necessaria  copertura 
finanziaria  con risorse proprie  di  bilancio  mediante assunzione  di  un nuovo impegno di 
spesa sul  capitolo  2451001,  facendo presente che la  quota di  €  124.591,84 rientra  nelle 
somme previste nel QTE iniziale mentre la restante parte di € 37.108,16 incrementa dello 
stesso  importo  il  valore  complessivo  dell'opera  che,  al  termine,  risulta  ridefinito  in  € 
2.017.108,16.=; 

5.  Di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  la  dirigente  del  Settore  Lavori 
Pubblici e Patrimonio ing. Roberta Scardigli;

6. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità 
tecnica e contabile di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  
degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2008  n.  267  e  successive 
modifiche ed integrazioni.

7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2008  n.  267  e  successive 
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modifiche  ed  integrazioni,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio  la  presente 
deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

QUINDI LA GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di approvare con urgenza il verbale di accordo bonario; 

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L., approvato con D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del 
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente 
atto  è  avvenuta  nel  rispetto  degli  obblighi  di  regolarità  e  correttezza  dell'azione 
amministrativa.

 
 

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente 
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta 
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Brenda Barnini Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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