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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura di Laurus nobilis,
AV17- fornito in vaso cm 12, altezza
150609510 cm. 1,50/1,75

Sommano cadauno 11,00 --- -11,00 28,30 311,30 --- 311,30 -100,000

2 Fornitura di Viburnum tinus
AV17- "Eve Price", fornito in vaso
15061543 cm. 18, altezza 0,80-1,00 ml.

per formazione siepe
Sommano cadauno 11,00 --- -11,00 36,20 398,20 --- 398,20 -100,000

3 Fornitura di Viburnum
AV17- opulus, fornito in vaso cm. 18,
15061543 altezza cm. 0.80/1.00

Sommano cadauno 11,00 --- -11,00 22,60 248,60 --- 248,60 -100,000

4 Fornitura di Rhamnus
AV17- alaternus, fornito in vaso cm.
15061653 18

Sommano cadauno 11,00 --- -11,00 27,10 298,10 --- 298,10 -100,000

5 Fornitura di Acer platanoides
AV17- circonferenza tronco 20/30
150701314 cm. in zolla

Sommano cadauno 2,00 12,00 10,00 314,00 628,00 3´768,00 3´140,00 500,000

6 Fornitura di Tilia hybrida
AV17- "Argentea" circonferenza
150714415 tronco 20/25 cm.

Sommano cadauno 2,00 --- -2,00 209,00 418,00 --- 418,00 -100,000

7 INFORMAZIONE - punto 1
COV.06 del protocollo condiviso di cui

all’ allegato 13 del DPCM 17/
05/2020 - POSA IN OPERA
DI SEGNALETICA
VERTICALE, completa di
cartello istallato su apposito
app ... a o pellicola adesiva
etc), di forma retangolare,
dimensione mm. 500X700,
distanza letura max 4 metri
(fornitura e posa)

Sommano cad --- 2,00 2,00 8,58 --- 17,16 17,16

8 PULIZIA E
COV.14 SANIFICAZIONE NEL

CANTIERE - punto 3 del
protocollo condiviso allegato
13 del DPCM 17/05/2020 -
L’azienda assicura la
sanifcazione periodica di
arredi degli ufci e della  ... . n.
274/74 già previsto in cost e
oneri relatvi alle atrezzature.
Misurato a corpo per l'insieme
degli ogget al giorno.

Sommano corpo --- 1,00 1,00 57,44 --- 57,44 57,44

9 PULIZIA E
COV.16 SANIFICAZIONE NEL

CANTIERE - punto 3 del
protocollo condiviso allegato
13 del DPCM 17/05/2020 -
L’azienda assicura la
sanifcazione periodica di
arredi degli ufci e della  ...
cata ai sensi del D.M. 7 luglio
1997, n. 274, regolamento di
atuazione degli art.1 e 4 della

COMMITTENTE: Comune di Empoli 

A   R I P O R T A R E 3´214,60 1´674,20
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 3´214,60 1´674,20

Legge 25 Gennaio 1994, n.82
Sommano cad --- 2,00 2,00 17,79 --- 35,58 35,58

10 DISPOSITIVI DI
COV.28 PROTEZIONE

INDIVIDUALE. - punto 5 del
protocollo condiviso allegato
13 del DPCM 17/05/2020 -
ABBIGLIAMENTO
INDIVIDUALE DA
LAVORO E ACCESSORI DI
PROTEZIONE fornito da ...
essere validate da INAIL. (La
documentazione relatva alla
consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di
Lavoro)

Sommano cad --- 150,00 150,00 3,21 --- 481,50 481,50

11 DISPOSITIVI DI
COV.31 PROTEZIONE

INDIVIDUALE. - punto 5 del
protocollo condiviso allegato
13 del DPCM 17/05/2020 -
ABBIGLIAMENTO
INDIVIDUALE DA
LAVORO E ACCESSORI DI
PROTEZIONE fornito da ...
rova dei "sete moviment". (La
documentazione relatva alla
consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di
Lavoro)

Sommano cad --- 5,00 5,00 6,50 --- 32,50 32,50

12 DISPOSITIVI DI
COV.34 PROTEZIONE

INDIVIDUALE. - punto 5 del
protocollo condiviso allegato
13 del DPCM 17/05/2020 -
ABBIGLIAMENTO
INDIVIDUALE DA
LAVORO E ACCESSORI DI
PROTEZIONE fornito da ...
A PER LAVORI
INTERFERENTI (La
documentazione relatva alla
consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di
Lavoro)

Sommano cad --- 5,00 5,00 3,60 --- 18,00 18,00

13 DISPOSITIVI DI
COV.40 PROTEZIONE

INDIVIDUALE. - punto 5 del
protocollo condiviso allegato
13 del DPCM 17/05/2020 -
ABBIGLIAMENTO
INDIVIDUALE DA
LAVORO E ACCESSORI DI
PROTEZIONE fornito da ...
re, resistenza al calore. (La
documentazione relatva alla
consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di
Lavoro)

Sommano cad --- 5,00 5,00 11,55 --- 57,75 57,75

14 DISPOSITIVI DI
COV.41 PROTEZIONE

INDIVIDUALE. - punto 5 del
protocollo condiviso allegato
13 del DPCM 17/05/2020 -

COMMITTENTE: Comune di Empoli 

A   R I P O R T A R E 3´839,93 1´674,20
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 3´839,93 1´674,20

ABBIGLIAMENTO
INDIVIDUALE DA
LAVORO E ACCESSORI DI
PROTEZIONE fornito da ...
2020 n. 18, all’art. 15. (La
documentazione relatva alla
consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di
Lavoro)

Sommano paio --- 300,00 300,00 0,30 --- 90,00 90,00

15 Fornitura e posa in opera di
NP.001_A.P. canaletta con griglia in ghisa
001 tipo "RECYFIX PRO 200 tipo

010" HAURATON  o
similare, dimensioni
100x26,2x h= 20,1 completa
di canaletta prefabbricata r ...
05/2011/EU, con griglia G-
TEC a fessura 9 mm. in ghisa
sferoidale nera, classe di
carico D400, ancorata con
fermi e viti

Sommano ml 32,00 --- -32,00 278,73 8´919,36 --- 8´919,36 -100,000

16 Fornitura e posa in opera di
NP.002_A.P. pozzetto di scarico tipo
002 Hauraton Recyfix pro 200 con

cestello zincato e griglia a
fessure 2x85x9 mm. G-TEC,
in ghisa, KTL, nera D400
dimensioni 50x26.2 cmx 75,2
h. murata con malta
cementizia

Sommano cadauno 4,00 --- -4,00 501,70 2´006,80 --- 2´006,80 -100,000

17 Fornitura e posa in opera di
NP.003_A.P. zanella, larghezza cm. 25, ad
003 un petto, in mattonelle di

porfido o quarzo arenite,
piano naturale a spacco
spessore 3/4 cm., compreso
massetto di posa in
calcestruzzo di cemento C12/
15, compreso l'onere per la
stuccatura dei giunti e la
successiva pulizia

Sommano ml 86,00 78,00 -8,00 28,02 2´409,72 2´185,56 224,16 -9,302

18 Fornitura di lista in lastre di
NP.004_A.P. pietra CALCARENITE e/o
004 CALCLITITE denominata

"Colombino" di colore grigio
uniforme.
Il materiale dovrà presentarsi
totalmente privo di "peli neri",
... RICHIESTI DALLE
NORMATIVE EN 1341 - EN
1342 - EN 1343 RELATIVA
ALLA MARCATURA CE
PER LA FORNITURA DEI
MATERIALI LAPIDEI.

Sommano ml 30,00 70,00 40,00 119,99 3´599,70 8´399,30 4´799,60 133,333

19 Formazione di accoltellato
NP.005_A.P. realizzato con mattoni UNI
005 pieni cm. 25x12x5,5, nel

titolo si intende compresa la
fornitura del materiale,
l'allettamento e la stuccatura
dei giunti con malta
cementizia, la pulizia giunti

Sommano ml 98,00 13,00 -85,00 37,48 3´673,04 487,24 3´185,80 -86,735

COMMITTENTE: Comune di Empoli 

A   R I P O R T A R E 8´729,53 16´010,32
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 8´729,53 16´010,32

20 Fornitura e posa in opera di
NP.006_A.P. pavimentazione per lastricato
006 in lastre di pietra

CALCARENITE e/o
CALCLITITE denominata
"Colombino" di colore grigio
uniforme.
Il materiale dovrà pres ...
RICHIESTI DALLE
NORMATIVE EN 1341 - EN
1342 - EN 1343 RELATIVA
ALLA MARCATURA CE
PER LA FORNITURA DEI
MATERIALI LAPIDEI.

Sommano mq 860,00 814,54 -45,46 165,98 142´742,80 135´197,35 7´545,45 -5,286

21 Realizzazione di
NP.007_A.P. pavimentazione colorata con
007 inerti a vista, spessore cm. 10,

adibita a viabilità urbana/
monumentale. Nel titolo si
intendono compresi la
fornitura, il trasporto e  ...
partita di materiale
consegnato di volta in volta, il
tutto affinchè l'opera venga
realizzata a perfetta regola
d'arte.

Sommano mq 655,00 530,50 -124,50 56,20 36´811,00 29´814,10 6´996,90 -19,008

22 Realizzazione di
NP.008_A.P. pavimentazione a base di
008 cocciopesto e calce, composta

da una miscela di aggregati di
cocciopesto selezionato
ricavato dalla frantumazione
di tegole, pressate all' ... e e
lavorazioni necessarie, anche
se non espressamente
menzionate, per dare l'opera
realizzata a perfetta regola
d'arte.

Sommano mq. 510,00 --- -510,00 62,00 31´620,00 --- 31´620,00 -100,000

23 Fornitura e posa in opera di
NP.009_A.P. griglie per alberi cm.
009 150x150, realizzate in acciaio

o ghisa verniciate, delle
dimensioni pari a cm.
150x150, foro interno pari a
minimo cm. 45, ancor ...
ediante malta cementizia,
incluso altresì ogni altro onere
necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

Sommano cadauno 3,00 12,00 9,00 500,00 1´500,00 6´000,00 4´500,00 300,000

24 Fornitura e stesa di
NP.010_A.P. conglomerato btuminoso tipo
010 "Hard" HD con trattamento

"Natural Pavement", tipo
Binder aperto composto da
inerti chiari di varia
granulometria e bitume
modifica ... o compresi gli
oneri per il carico e scarico
dei materiali di resulta, su
aree da provvedersi a totale
cura dell'Impresa

Sommano mq 1´614,50 --- -1´614,50 28,02 45´238,29 --- 45´238,29 -100,000

25 Fornitura e posa in opera di

COMMITTENTE: Comune di Empoli 

A   R I P O R T A R E 13´229,53 107´410,96
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 13´229,53 107´410,96

NP.011_A.P. pavimentazione in mattonelle
011 di porfido o quarzo arenite

della larghezza pari a cm. 20,
lunghezza variabile da cm. 20
a cm. 30/35, finitura a spacco
di ...  a perfetta regola d'arte,
secondo i piani e gli
allineamenti forniti dalla D.L.,
escluso il solo massetto di
fondazione

Sommano mq 116,00 64,25 -51,75 90,00 10´440,00 5´782,50 4´657,50 -44,612

26 Formazione di manto
NP.012_A.P. superficiale in terra battuta
012 stabilizzata e ghiaia, spessore

cm. 10, compresi nel prezzo
la realizzazione del sottofondo
composto da massicciata
eseguita con p ... zoni di
tondini in ferro diam. mm. 10,
stesa, sagomatura e
costipamento dello strato
superficiale e sua
stabilizzazione

Sommano mq 86,00 86,00 --- 21,80 1´874,80 1´874,80

27 Fornitura e posa in opera di
NP.013_A.P. quadro elettrico Generale di
013 Zona, installato in cofano del

tipo Conchiglia in vetroresina
stampato doppio scomparto
uno per il quadro elettrico ed
uno ... regola d'arte completo
delle opere murarie e da
lattoniere e rispondente alle
norme C.E.I. sulla Pubblica
Illuminazione.

Sommano a corpo 2,00 1,00 -1,00 2´000,00 4´000,00 2´000,00 2´000,00 -50,000

28 Esecuzione di canalizzazione
NP.014_A.P. per pubblica illuminazione
014 come da tavole allegate

mediante fornitura e posa in
opera di tubo in PEHD
corrugato doppia parete liscio
internamente diam. ... io della
pavimentazione di
conglomerato bituminoso
Binder e di tappetino di
finitura per una larghezza di
almeno di 2 m.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 2´250,00 2´250,00 2´250,00

29 Realizzazione di pozzetto di
NP.015_A.P. derivazione per
015 canalizzazione impianto di

pubblica illuminazione,
dimensioni interne cm.
40x40x50, con chiusino in
ghisa sferoidale esistente, con
for ...  puntazza sezione a
croce l = 2,5 m per la messa a
terra dell'impianto compreso il
ricollegamento della linea
esistente.

Sommano cadauno 15,00 12,00 -3,00 150,00 2´250,00 1´800,00 450,00 -20,000

30 Fornitura, posa in opera e
NP.016_A.P. collegamento di cavo a doppio
016 isolamento  secondo le tavole

allegate di tipo FG70R isolato
a 4.000V di prova (1.000 di
esercizio), posto infilato in

COMMITTENTE: Comune di Empoli 

A   R I P O R T A R E 13´229,53 114´518,46
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 13´229,53 114´518,46

cuni ... e, opportunamente
rivestito con guaina al
collegamento della
morsetteria, montato a regola
d'arte. Sezione 1(3G2,5)
mmq.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 500,00 500,00 500,00

31 Fornitura e posa in opera di
NP.017_A.P. apparecchi illuminanti con
017 tecnologia Led tipo

ClearFlood  PHILIPS o
similari, per la realizzazione
del nuovo impianto di
illuminazione della piazza e
... anto altro sono da ritenersi
compresi. Il tutto per dare il
lavoro perfettamente eseguito
e funzionante a regola d'arte.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 8´750,00 8´750,00 8´750,00

32 Fornitura e posa in opera di
NP.018_A.P. apparecchi illuminanti tipo
018 PHILIPS o similari, con

tecnologia Led per
realizzazione nuovo impianto
di illuminazione delle mura. Il
sistema dovrà esser ...  la
sagomatura del terreno
circostante. Il tutto per dare il
lavoro perfettamente eseguito
e funzionante a regola d'arte

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 23´760,00 23´760,00 23´760,00

33 Fornitura e posa in opera di
NP.019_A.P. apparecchi illuminanti con
019 tecnologia Led tipo ILTI

LUCE o similari, per
realizzazione nuovo impianto
di illuminazione del "percorso
della Memoria". Il ... gamento
tra alimentatori e apparecchi.
Il tutto per dare il lavoro
perfettamente eseguito e
funzionante a regola d'arte.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 3´490,00 3´490,00 3´490,00

34 Realizzazione di
NP.020_A.P. pavimentazione tattile
020 plantare LOGES, con rilievi

semisferici equidistanti, di
altezza non inferiore a mm 3 e
diametro conforme alla tabella
3-"WT6" della CEN/TS  ...
ntizia, la stuccatura e la
rifilatura dei giunti, il tutto per
dare la pavimentazione
eseguita a perfetta regola
d'arte.

Sommano mq 45,00 45,00 --- 94,54 4´254,30 4´254,30

35 Fornitura e posa in opera di
NP.021_A.P. dissuasore in tubolare di
021 accaio zincato e verniciato a

polveri di poliestere nella
colorazione grigio antracite,
diam. mm. 90 modello Dalia
H314 o sim ... m, con finitura
della sommità in acciaio
INOX, ancorato mediante
fondazione in calcestruzzo di
cemento sez. cm. 20x20x30

Sommano cadauno 50,00 114,00 64,00 89,93 4´496,50 10´252,02 5´755,52 128,000

COMMITTENTE: Comune di Empoli 

A   R I P O R T A R E 18´985,05 114´518,46
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36 Esecuzione di segnaletica
NP.022_A.P. orizzontale di primo impianto
022 per delimitazione stalli di

sosta riservata agli invalidi,
effettuata mediante il
tracciameto di striscie della
larghezza di ... a regola d'arte,
oltre alla eventuale
apposizione di cartellonistica
stradale di preavviso di
divieto di sosta per lavor

Sommano cadauno 5,00 4,00 -1,00 14,69 73,45 58,76 14,69 -20,000

37 Fornitura e posa in opera di
NP.023_A.P. segnaletica verticale
023 Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 94,74 378,96 378,96

38 Fornitura e posa in opera di
NP.024_A.P. sedute con telaio in fusione di
024 ghisa con trattamento di

cataforesi, successivamente
verniciate a polveri di
poliestere, munite di apposito
ripiano per ... io al suolo.
n. 4 sedute singole complete
di ripiano per laptop e n.3
sedute a tre posti munite di
schienale e braccioli

Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 8´350,99 8´350,99 --- 8´350,99 -100,000

39 Fornitura e stesa di
NP.025_A.P. conglomerato bituminoso
025 "COLORBIT" per uno

spessore compresso pari a cm.
4 colorazione marrone, steso
con vibrofinitrice ed
opportunamente rullato

Sommano mq. --- 1´093,61 1´093,61 25,25 --- 27´613,65 27´613,65

40 Riduzione dell'altezza della
NP.026_A.P. fognatura a volta esistente,
026 compresa demolizione con

mezzi meccanici ed a mano di
volta in mattoni, carico,
trsporto e scarico del
materiale di result ... per
l'appoggio in piano del solaio
prefabbricato, escluso il solo
getto in c.l.s. e l'armatura con
rete elettrosaldata.

Sommano ml --- 169,20 169,20 363,96 --- 61´582,03 61´582,03

41 Fornitura, posa in opera,
NP.027_A.P. installazione e cablaggio di n.
027 11 plafoniere LED da incasso

a terra tipo modello SPOOK
Egoluce o similare, compresa
la realizzazione dei vani,
l'ancoragg ... . 35, i cavi
elettrici e quanto altro
occorrente per dare l'impianto
montato a regola d'arte e
perfettamente funzionante

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 9´284,70 --- 9´284,70 9´284,70

42 Realizzazione impianto di
NP.028_A.P. irrigazione  "a goccia"
028 realizzato con Ala

gocciolante, per
mantenimento nuove
alberature, nel titolo si
intendono comprese le opere

COMMITTENTE: Comune di Empoli 

A   R I P O R T A R E 117´465,43 122´884,14
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per lo scavo per l'al ...  alla
base delle alberature e quanto
altro occorrente per dare il
lavoro ultimato e funzionante
a perfetta regola d'arte

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 6´189,80 --- 6´189,80 6´189,80

43 Lavori di scavo, riempimento
NP.029_A.P. ed assitenza all'Azienda
029 ACQUE S.p.A. per la

realizzazione della nuova
tubazione acquedotto. Nel
titolo si intendono comprese
le opere di scavo, riempi ... a
fornitura, della posa, della
realizzazione dei nuovi
allacciamenti, del
collegamento e collaudo della
nuova tubazione.

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 11´141,64 --- 11´141,64 11´141,64

44 Oneri per lo smontaggio
NP.030_A.P. dell'intero cantiere posto in
030 Piazza del Popolo, per

consentire la fruizione
dell'area durante il periodo
delle festività natalizie,
rimozione della baracca, delle
recinzioni, dei materiali edili,
pulizia dell'area, e successivo
completo riallestimento

Sommano a corpo --- 2,00 2,00 4´332,86 --- 8´665,72 8´665,72

45 Oneri per noleggio semaforo
NP.031_A.P. di cantiere
031 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 2´475,92 --- 2´475,92 2´475,92

46 Posa in opera di arredi in
NP.032_A.P. Piazza del Popolo: panchine e
032 portabiciclette. Nel titolo si

intendono compresi tutti gli
oneri per il carico, trasporto e
scarico dal magazzino
Comunale ...  filettate e resina
chimica bicomponente,
compreso ogni altro onere per
dare il lavoro ultimato a
perfetta regola d'arte

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 2´475,92 --- 2´475,92 2´475,92

47 Fornitura e stesa di ghiaia
NP.033_A.P. pezzatura 4/6 cm. per
033 formazione di fossetta

drenate, compreso tubo
corrugato drenante,
allacciamenti alla fognatura
esistente, geotessuto

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 2´228,33 --- 2´228,33 2´228,33

48 Oneri per la fornitura e posa
NP.034_A.P. in opera di recinzione
034 metallica di cantiere,

segnaletica verticale di
cantiere e smontaggio

Sommano a --- 4,00 4,00 2´475,92 --- 9´903,68 9´903,68

49 Smontaggio dello sportello in
NP.035_A.P. ghisa di accesso al vano
035 interrato che ospita cavi della

rete internet-fibra (telaio fisso
e sportello), riposizionamento
in opera dello stesso (telai ...
reato dallo spostamento, posa

COMMITTENTE: Comune di Empoli 

A   R I P O R T A R E 160´546,44 122´884,14
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della rete elettrosaldata, getto
in calcestruzzo,
posizionamento dello sportello
in ghisa.

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 1´052,27 --- 1´052,27 1´052,27

50 Oneri per lo spostamento delle
NP.036_A.P. pietre destinate alla
036 pavimentazione di via L. da

Vinci nel resede del
magazzino comunale
precedentemente depositate
nella corte dell' ex-ospedale

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 866,57 --- 866,57 866,57

51 Rialzamento fino a quota
NP.037_A.P. strada di chiusini carrabili
037 esistenti dimensione chiusino

fino 50x50cm. Rialzamento
fino alla quota del manto
stradale, di chiusino in ghisa,
in ferro, in ... ico, la
segnaletica necessaria e ogni
altra cura per realizzare le
opere in piena sicurezza ed a
perfetta regola d'arte.

Sommano a corpo --- 4,00 4,00 247,60 --- 990,40 990,40

52 Rialzamento fino a quota
NP.038_A.P. strada di chiusini carrabili
038 esistenti dimensione chiusino

fino 100x100cm. Rialzamento
fino alla quota del manto
stradale, di chiusino in ghisa,
in ferro,  ... ico, la segnaletica
necessaria e ogni altra cura
per realizzare le opere in
piena sicurezza ed a perfetta
regola d'arte.

Sommano a corpo --- 4,00 4,00 254,73 --- 1´018,92 1´018,92

53 Oneri per l'inserimento di un
NP.039_A.P. pozzetto nella pavimentazione
039 stradale esistente di Via dei

Neri a raccolta delle acque
della zanella di Via L. da
Vinci  appena realizzata.
Smontaggi ... a in opera del
nuovo pozzetto con griglia in
ghisa, rinfianco in
calcestruzzo ripristino della
pavimentazione in pietra.

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 3´094,90 --- 3´094,90 3´094,90

54 Scavo di sbancamento
TOS17_01.A eseguito con mezzi meccanici,
04.001.002 in terreni sciolti, compresi

carico, trasporto e scarico agli
impianti di smaltimento
autorizzati

Sommano mc 50,00 12,15 -37,85 19,46 973,00 236,44 736,56 -75,700

55 Scavo a larga sezione
TOS17_01.A obbligata eseguito con mezzi
04.002.001 meccanici, compreso

accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti. fino
alla profondità di m. 1.50

Sommano mc 15,90 20,40 4,50 5,38 85,54 109,75 24,21 28,303

56 Scavo a sezione ristretta
TOS17_01.A obbligata continua (larghezza
04.008.001 fino a m 1,50) eseguito con

COMMITTENTE: Comune di Empoli 
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mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti -
fino alla profondità di m 1,50

Sommano mc 54,40 34,40 -20,00 6,33 344,35 217,75 126,60 -36,765

57 Scavo a sezione ristretta
TOS17_01.A obbligata continua (larghezza
04.012.001 fino a m 1,50) eseguito con

mezzi meccanici, compresi
carico, trasporto e scarico agli
impianti di smaltimento
autorizzati, in rocce tenere
senza l'ausilio di mine - fino
alla profondità di m 1,50

Sommano mc 69,80 230,58 160,78 24,23 1´691,25 5´586,95 3´895,70 230,344

58 ACCIAIO: per cemento
TOS17_01.B armato ordinario e per
03.001.002 carpenteria metallica tipo

conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,
D.M. 14/01/2008, compreso
tagli, sagomature, legature con
fi ... iaio per cemento armato
secondo le norme UNI in
vigore - rete elettrosaldata
formato mt 2.00x3.00, Ø 6
mm, maglia 20x20.

Sommano kg 1´892,00 1´899,13 7,13 1,37 2´592,04 2´601,81 9,77 0,377

59 Fornitura e posa in opera di
TOS17_01.B profilati in acciaio di qualsiasi
03.004.001 tipo, incluso pezzi speciali

(piastre, squadre, tiranti, ecc.),
mano di antiruggine, muratura
delle testate nelle app ... i di
altezza fino a 240 mm
profilo metallico a "L", lati
disuguali e spigoli tondi, tipo
UNI5784-66, sezione
40x80x6 mm

Sommano kg 1´006,81 1´522,05 515,24 3,32 3´342,61 5´053,21 1´710,60 51,176

60 Getto in opera di calcestruzzo
TOS17_01.B per opere non strutturali -
04.003.003 classe di resistenza

caratteristica C12/15 -
consistenza S5

Sommano mc 21,44 9,00 -12,44 98,72 2´116,56 888,48 1´228,08 -58,022

61 Getto in opera di calcestruzzo
TOS17_01.B per opere non strutturali -
04.003.007 classe di resistenza

caratteristica C16/20 -
consistenza S5

Sommano mc 129,00 133,03 4,03 104,73 13´510,17 13´932,23 422,06 3,124

62 Realizzazione di soletta
TOS17_01.B realizzata con getto in opera di
04.003.011 calcestruzzo per opere non

strutturali - classe di
resistenza C20/25 consistenza
S5

Sommano mc --- 1,20 1,20 108,94 --- 130,73 130,73

63 Massetto armato dello
TOS17_01.E spessore di cm 5 in
05.002.002 conglomerato cementizio con

resistenza caratteristica C16/
20 tirato a regolo, con rete
elettrosaldata in acciaio
B450C, maglia 10x10; il tutto

COMMITTENTE: Comune di Empoli 
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per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
comprensivo di eventuale
pompa o betonpompa - con
rete Ø 6

Sommano mq 1´781,30 934,60 -846,70 24,68 43´962,48 23´065,93 20´896,55 -47,533

64 Fornitura e posa in opera di
TOS17_01.F tubazioni in P.V.C. con
06.001.009 spessori e caratteristiche

rispondenti alle indicazioni
UNI e IIP, con giunti a
bicchiere e idonee guarnizioni
in anelli elasto ... continui.
Poste in opera dentro traccia o
cavedio, compreso staffe e
collari: tubazioni diam. est.
160 mm spess .3,2 mm

Sommano ml 49,00 268,00 219,00 18,63 912,87 4´992,84 4´079,97 446,939

65 Demolizione di muratura
TOS17_02.A eseguita a qualsiasi piano,
03.001.002 altezza o profondità

esclusivamente a mano o con
ausilio di piccoli mezzi
meccanici, escluso lo scavo
per ritrovamento della mur ...
ano di campagna - in pietra,
mattoni pieni o mista, con
malta idraulica, spessore
minimo due teste, situata fuori
terra

Sommano mc 14,44 34,26 19,82 149,70 2´161,67 5´128,72 2´967,05 137,257

66 Smontaggio di serramenti
TOS17_02.A interni o esterni, a qualsiasi
03.033.003 piano, compreso il

disancoraggio di staffe,
arpioni e quanto altro bloccato
nelle strutture murarie, il calo
e tiro in alto  ... ale
fasciambotte su muri di
spessore fino a cm 26 - per
ringhiere, cancellate ed
inferriate in ferro a disegno
semplice

Sommano mq 23,60 --- -23,60 28,47 671,89 --- 671,89 -100,000

67 Piano di posa dei rilevati,
TOS17_04.A preparato mediante
05.005.001 compattazione con rulli idonei

con densità non inferiore all'
85% di quella massima della
prova AASHO modificata,
compreso relativa
certificazione

Sommano mq 500,00 --- -500,00 0,73 365,00 --- 365,00 -100,000

68 Carico, movimentazione e
TOS17_04.A scarico di materiali terrosi,
07.002.002 sciolti, o similari di qualsiasi

natura e provenienza giacenti
in cantiere, eseguito con
mezzi meccanici per il
trasporto ad impianti di
smaltimento

Sommano mc --- 80,00 80,00 16,26 --- 1´300,80 1´300,80

69 Fondazione stradale compresa
TOS17_04.B rullatura e compattazione per
12.001.001 raggiungere il grado del 95%

della prova AASHO
modificata, sclusa dal prezzo -

COMMITTENTE: Comune di Empoli 
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con materiale arido di cava
stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI
EN 13285, spessore non
inferiore a 30 cm

Sommano mc 129,00 579,11 450,11 23,59 3´043,11 13´661,20 10´618,09 348,922

70 Realizzazione di strato di
TOS17_04.E BASE in conglomerato con
02.001.001 bitume distillato 50-70 o 70-

100 secondo UNI EN 12591
ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice
compreso ancor ... azione con
rullo vibranteescluso additivi
attivanti di adesione, con
aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10 cm.

Sommano mq 331,00 80,00 -251,00 13,97 4´624,07 1´117,60 3´506,47 -75,831

71 Realizzazione tappeto di usura
TOS17_04.E in conglomerato bituminoso
02.003.003 steso con vibrofinitrice,

compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura, esclusi
additivi attivanti di adesione,
con aggregato pezzatura 0/10
mm spessore finito compresso
cm. 3.

Sommano mq 231,00 526,70 295,70 5,58 1´288,98 2´938,99 1´650,01 128,009

72 Realizzazione tappeto di usura
TOS17_04.E in conglomerato bituminoso
02.003.004 steso con vibrofinitrice,

compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura, esclusi
additivi attivanti di adesione,
con aggregato pezzatura 0/10
mm per ogni cm in più o in
meno alla voce precedente
TOS17_04.E02.003.003

Sommano mq/cm 231,00 523,20 292,20 1,62 374,22 847,58 473,36 126,492

73 Posa in opera di cordonato,
TOS17_04.E lista o lastrichino e lastroni in
06.015.002 pietra di qualsiasi dimensione

e spessore fino a 20 cm
rincalzato con  calcestruzzo
preconfezionato ordinario con
resi ... no a 40 cm, compreso
la  fondazione  in cls C12/15
(fino a 0,06 mc/m) e
movimentazione del cordolo
con mezzi meccanici

Sommano ml 367,00 94,00 -273,00 18,88 6´928,96 1´774,72 5´154,24 -74,387

74 Realizzazione di segnaletica
TOS17_04.E orizzontale, di larghezza cm.
07.001.001 12, eseguita con vernice

spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo in
strisce continue o discontinue,
compreso ...  regola d'arte,
oltre alla eventuale
apposizione di cartellonistica
stradale di preavviso di
divieto di sosta per lavori

Sommano ml 1´265,00 1´228,95 -36,05 0,29 366,85 356,40 10,45 -2,849

75 Realizzazione di segnaletica
TOS17_04.E orizzontale, di larghezza cm.
07.001.002 15, eseguita con vernice

spartitraffico rifrangente di

COMMITTENTE: Comune di Empoli 
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colore bianco o giallo in
strisce continue o discontinue,
compreso ...  regola d'arte,
oltre alla eventuale
apposizione di cartellonistica
stradale di preavviso di
divieto di sosta per lavori

Sommano ml 330,00 330,00 --- 0,31 102,30 102,30

76 Realizzazione di segnaletica
TOS17_04.E orizzontale, per scritte, frecce,
07.001.004 zebrature ecc., eseguita con

vernice spartitraffico
rifrangente di colore bianco o
giallo in strisce continue o
disco ...  regola d'arte, oltre
alla eventuale apposizione di
cartellonistica stradale di
preavviso di divieto di sosta
per lavori

Sommano mq 300,00 300,00 --- 2,96 888,00 888,00

77 Posa in opera di sostegni, a
TOS17_04.E palo ad arco o a mensola, per
07.005.001 segnaletica verticale, di

segnaletica precedentemente
smontata e accatastata (vedi
voce
TOS17_05.E07.001.001),
eseguita con fondazione in cls
di dimensioni adeguate e in
relazione alla natura del
terreno su cui si posa.

Sommano cadauno 28,00 25,00 -3,00 25,16 704,48 629,00 75,48 -10,714

78 Pozzetto di ispezione
TOS17_04.F prefabbricato in calcestruzzo
06.023.001 senza sifone compreso letto di

posa e rinfianchi in cls C16/
20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide,
chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro -
dimensioni esterne 50x50x50
sp.10

Sommano cadauno 44,00 32,00 -12,00 53,51 2´354,44 1´712,32 642,12 -27,273

79 Pozzetto di ispezione
TOS17_04.F prefabbricato in calcestruzzo
06.023.004 senza sifone compreso letto di

posa e rinfianchi in cls C16/
20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: lapide,
chiusino, griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro -
dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

Sommano cadauno 1,00 --- -1,00 165,90 165,90 --- 165,90 -100,000

80 Griglia in ghisa sferoidale
TOS17_04.F classe C, resistenza 250 kN
06.031.001 murata a malta cementizia con

rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana,
dimensioni interne 350x350
mm, telaio 410x410xh39 mm
(peso 20 kg)

Sommano cadauno 44,00 36,00 -8,00 100,91 4´440,04 3´632,76 807,28 -18,182

81 Scarificazione superficiale di
TOS17_05.A pavimentazione stradale

COMMITTENTE: Comune di Empoli 
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03.001.001 bitumata, eseguita con mezzi
meccanici e manuali,
compreso il trasporto dei
materiali di risulta a impianto
di smaltimento autorizzato o
in aree indicate dal progetto -
spinta fino alla profondità
massima di 10 cm

Sommano mq 1´522,00 1´138,70 -383,30 2,94 4´474,68 3´347,78 1´126,90 -25,184

82 Fresatura di pavimentazione
TOS17_05.A stradale in conglomerato
03.002.001 bituminoso, eseguita con

macchina fresatrice operante a
freddo, completa di
apparecchiatura a nasri di
carico, escluso preparaz ...
pulizia del piano di posa con
spazzatrice stradale misurata a
cm di spessore - per una
profondità compresa tra 0 e 5
cm.

Sommano mq/cm 324,00 4´690,44 4´366,44 0,57 184,68 2´673,55 2´488,87 1347,666

83 Taglio di pavimentazione
TOS17_05.A stradale bituminosa spinto
03.004.002 fino ad una profondità di cm.

20 e previo accertamento dei
servizi ivi esistenti - con sega
diamantata

Sommano ml 58,90 83,90 25,00 3,23 190,25 271,00 80,75 42,444

84 Demolizione di corpo stradale
TOS17_05.A bitumato o a macadam,
03.005.002 eseguito con mezzi meccanici,

compreso il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento
del materiale di risulta a
impianto di smaltimento
autorizzato od in aree indicate
dal progetto -  con sottofondo
in cls

Sommano mc 483,96 528,03 44,07 58,39 28´258,42 30´831,67 2´573,25 9,106

85 Demolizione o smontaggio di
TOS17_05.A lista o cordonato di pietra o di
03.007.001 cemento eseguita con mezzi

meccanici con trasporto dei
materiali di risulta a impianto
di smaltimento autorizzato e/o
accatastamento del materiale
riutilizzabile entro 50 mt -
fino a 25 cm di larghezza

Sommano ml 407,00 251,00 -156,00 5,95 2´421,65 1´493,45 928,20 -38,329

86 Demolizione di zanella con
TOS17_05.A trasporto dei materiali di
03.008.001 risulta a impianto di

smaltimento autorizzato e/o
accatastamento del materiale
riutilizzabile entro 50 mt -  in
pietra o in cemento

Sommano mq 79,25 52,80 -26,45 19,43 1´539,83 1´025,90 513,93 -33,376

87 Rimozione di pavimentazione,
TOS17_05.A compreso letto di sabbia, con
03.009.005 trasporto dei materiali di

risulta a impianto di
smaltimento autorizzato o in
aree indicate dal Progetto e/o
accatastamen ... vimentazione
all’interno dell’area di
cantiere del materiale

COMMITTENTE: Comune di Empoli 
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riutilizzabile disposto su
pancali precedentemente
forniti

Sommano mq 214,00 548,00 334,00 19,48 4´168,72 10´675,04 6´506,32 156,075

88 Rimozione segnaletica
TOS17_05.E verticale compreso l'onere del
07.001.001 trasporto del materiale, che

resta di proprietà della
stazione appaltante, nei luoghi
da questa indicati - di segnale
esistente compreso sostegno

Sommano cadauno 28,00 30,00 2,00 15,71 439,88 471,30 31,42 7,143

89 Fornitura e spandimento di
TOS17_09.E terra da giardino, compresa la
09.003.001 formazione delle pendenze, e

la sagomatura nonché la
rimozione dei materiali inerti,
il caricamento del materiale di
risul ... to di smaltimento
autorizzato. Sono esclusi i
costi di smaltimento e tributi,
se dovuti - da eseguirsi con
mezzi manuali

Sommano mc 36,00 100,50 64,50 42,44 1´527,84 4´265,22 2´737,38 179,167

90 Spandimento di terra da
TOS17_09.E giardino sabbia o ghiaia,
09.004.002 esclusa fornitura, compreso la

formazione delle pendenze e
la sagomatura nonché la
rimozione dei materiali inerti,
il caricamento  ...  all'impianto
di smaltimento autorizzato.
Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se
dovuti - meccanico e manuale

Sommano mc 72,10 72,10 --- 24,77 1´785,92 1´785,92

91 Messa a dimora, compreso la
TOS17_09.V preparazione del terreno, la
03.001.001 concimazione di base

(concime granulare ternario in
dose 50 g/mq), escluso lo
scavo e la fornitura delle
piante, di siepi e cespugli

Sommano cadauno 44,00 --- -44,00 0,99 43,56 --- 43,56 -100,000

92 Messa a dimora di albero,
TOS17_09.V escluso lo scavo e la fornitura
03.005.005 dello stesso, compreso la

concimazione (0,5 kg a pianta
di concime chimico), il
rinterro, la predisposizione
della formell ... mento, la
fornitura e la posa in opera di
tutori in acciaio sotterranei del
tipo a scomparsa con
bloccaggio della zolla.

Sommano cadauno 4,00 12,00 8,00 81,47 325,88 977,64 651,76 200,000

93 Operaio edile Specializzato
TOS17_RU. Sommano ora --- 105,00 105,00 36,38 --- 3´819,90 3´819,90
M10.001.002
94 Operaio edile Qualificato
TOS17_RU. Sommano ora --- 125,00 125,00 33,79 --- 4´223,75 4´223,75
M10.001.003

------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 499´064,00 557´145,90 58´081,90 11,638
M:000 <nessuna> 499´064,00 551´558,95 52´494,95 10,519
M:000.000      <nessuna> --- 789,93 789,93 (*)
M:000.001      Demolizioni, tagli e scarifiche 44´511,67 119´853,51 75´341,84 169,263
M:000.002      Movimenti di terra e scavi 6´407,90 17´756,72 11´348,82 177,107
M:000.003      Opere di regimentazione idraulica 16´792,61 14´575,57 2´217,04 -13,202
M:000.004      Fondazioni stradali, conglomerati cementizi ed armature metalliche 67´596,16 54´280,38 13´315,78 -19,699
M:000.005      Cordanati, liste e zanelle 19´954,03 30´279,63 10´325,60 51,747
M:000.006      Pavimentazioni 279´268,46 209´440,87 69´827,59 -25,004
M:000.007      Impianto elettrico e pubblica illuminazione 45´000,00 48´739,80 3´739,80 8,311
M:000.008      Opere a verde 2´671,64 4´745,64 2´074,00 77,630
M:000.009      Segnaletica stradale 2´514,04 2´413,42 100,62 -4,002
M:000.010      Arredo urbano 14´347,49 48´683,48 34´335,99 239,317
M:001 OG3 --- 5´586,95 5´586,95 (*)
M:001.002      Movimenti di terra e scavi --- 5´586,95 5´586,95 (*)

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 499´064,00 557´145,90 217´965,25 159´883,35

Totale variazione  euro 58´081,90 11,638

     Data, 23/03/2021

Il Tecnico
Ing. Roberta SCARDIGLI
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