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COMUNE DI EMPOLI 
 

Ufficio Tecnico Servizio Progettazione OO. PP. Infrastrutture e Mobilità 
 

  
 Empoli, lì 06/10/2021 
Prot. n.  _____________ 
Protocollo generato automaticamente 
 
 
 
 
OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SU INIZIATIVA PUBBLICA 

CONCESSIONE DI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SPECIALI, COMPRENSIVA DELLA 

FORNITURA ELETTRICA, DELLA MANUTENZIONE NONCHE’ DELLA ESECUZIONE DI 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NEL COMUNE DI 

EMPOLI. Codice identificativo gara (CIG) 7546908180 Codice unico progetto (CUP) 

C77B18000070004 - Maggiore spesa per interventi aggiuntivi 

 
 

A seguito delle verifiche effettuate congiuntamente dopo l’efficientamento della pubblica 

illuminazione delle fasi S1, S2, S3, si sono evidenziate delle zone poco illuminate. Questa 

situazione di insofferenza è stata determinata dal cambio di ottica dei corpi illuminanti, infatti i 

vecchi punti luce avevano ottiche prismatizzate diffondenti e orientavano la luce in orizzontale, 

inoltre la potenza delle lampade era sovradimensionata. 

Con la sostituzione dei corpi illuminanti adesso si è evidenziata la necessità dell’esecuzione di 

interventi integrativi che hanno l’obiettivo di garantire una illuminazione più uniforme con la 

eliminazione delle zone di ombra. 

Risultano inoltre necessari interventi di inserimento nuovi pali nei punti in cui per cause di 

diversa natura in passato non sono stati ripristinati a seguito di incidenti o rimozioni, per un totale di 

n. 64 corpi illuminati. 
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Occorre anche procedere con integrazioni di pali e corpi illuminanti in punti dove a causa di 

particolari geometrie delle strade si creano zona di ombra, in particolare nelle seguenti strade: Viale 

IV Novembre, Piazza Guido Guerra, Viale Cesare Battisti, Zona case Fanfani e Piazza Gramsci. 

Infine si rende necessario la sostituzione della Telecamera n. 48 posta nel Parco Viale Buozzi 

e la fornitura di un nuovo switch per il sistema di videosorveglianza e sua configurazione da 

installare presso il Quadro di Piazza delle Stoviglie. 

Gli interventi sopra descritti ad integrazione del servizio di sostituzione dei corpi illuminanti 

da parte del soggetto concessionario hanno un costo di seguito elencato: 

Sostituzioni pali mancanti  €. 20.480,00 

Variazioni Pali e Corpi Illuminanti per geometrie impianti non adeguati €. 54.130,03 

Integrazione impianti come da sopralluoghi S1 €. 49.077,90 

Integrazione impianti come da sopralluoghi S2 €. 3.685,84 

Integrazione impianti come da sopralluoghi S3 €. 28.775,46 

Sostituzione Telecamera 48 (Viale Buozzi) e Switch Piazzetta Stoviglie €. 4.010,00 

Per un totale complessivo di € 160.159,20 oltre IVA. 

 

Al contempo è stato necessario eliminare alcuni interventi previsti dal contratto perchè o 

tecnicamente non realizzabili per i luoghi o riguardanti aree già efficientate dall’amministrazione 

comunale nel periodo dell’espletamento della gara del servizio. Gli interventi quindi di livello 1, 2 e 

3 previsti in sede di gara relativamente ai punti 3, 6, 11, 15, 18, 19, 22, 23, 24, che risultano 

tecnicamente non realizzabili, verranno detratti dai costi sostenuti dal concessionario per un importo 

complessivo di 142.063,81 €. 

 

A conclusione dell’analisi sopra descritta risultano per l’Amministrazione Comunale oneri 

aggiuntivi, pari alla differenza tra 160.159,20 € (interventi da aggiungere) e 142.063,81 € (interventi 

da eliminare), di 18.095,39 € + IVA per complessivi 22.076,37 €. 
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Si allegano i verbali di sopralluogo con evidenziati gli interventi di competenza Citelum S.A. 

e Amministrazione Comunale, e le tabelle riepilogative in aggiunta e detrazione. 

 
 
 
Il Direttore Esecuzione del Contratto 

Per. Ind. Enrico Tofanelli 
 
 

Contract Manager 
 CITELUM S.A. 

Roberto Pasqualetti 
 



COD. Q.TA'
COSTO

(MEDIA TIPOLOGIA)
COMUNE

MANCANTE 64 320,00 € 20 480,00 €
RIMUOVERE 11 320,00 €
RIM-4 MESI 58 320,00 €
RIM-8 MESI 2 320,00 €
RIM-12 MESI 32 320,00 €

TOTALE SOSTEGNI DA RIPRISTINARE E COMPETENZE 167 20 480,00 €

-20 480,00 €DIFFERENZACOMPETENZA COMUNE DI EMPOLI

DESCRIZIONE

VEDI CERTIFICAZIONI GLOBAL CORR SULLA VERIFICA DEL 100% DEI SOSTEGNI

SOSTEGNO MANCANTE SUL TERRITORIO-COMPETENZA COMUNE DI EMPOLI
SOSTEGNO RIMOSSO DURANTE LE VERIFICHE

SOSTEGNI MANCANTI E/O AMMALORATI (VERIFICATI E CERTIFICATI SUL TERRITORIO-RIMOSSI/DA RIMUOVERE A 4_8_12 MESI)

PALI VERIFICATI_MANCANTI 1/1



V.LE 4 NOVEMBRE

Q.TA' € CAD. € TOT.
AU_LED_01 24 181,38 € 4 353,12 €

4 353,12 €

Q.TA' € CAD. € TOT.
PCD_05mt 24 185,48 € 4 451,52 €
SB_01 24 60,78 € 1 458,72 €
OC_05 24 256,00 € 6 144,00 €

ST_LED_01 48 168,76 € 8 100,48 €

20 154,72 €

4 353,12 €
20 154,72 €

-15 801,60 €

PROGETTAZIONE X SOLO EFFICIENTAMENTO
ARMATURA LED KALOS TP

PALO VERNICIATO PER DOPPIO C.I.
SBRACCIO VERNICIATO PER CARREGGIATA
PLINTO AD ELICA METALLICA
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 
Group -Kai Small

NUOVA PROGETTAZIONE-SOLO EFFICIENT. NON ADEGUATO

PROGETTAZIONE X SOLO EFFICIENTAMENTO
NUOVA PROGETTAZIONE-SOLO EFFICIENT. NON ADEGUATO

DIFFERENZACOMPETENZA COMUNE DI EMPOLI

VARIAZIONI PALI E C.I. - GEOM. 1/4



PIAZZA GUIDO GUERRA / V.LE CESARE BATTISTI E LIMITROFI
PALI ARTISTICI TIPO GUZZINI NON EFFICENTABILI

Q.TA' € CAD. € TOT.
PROLUNGA 2 MT. PER SOSTEGNI ESISTENTI 59 60,00 € 3 540,00 €

3 540,00 €

Q.TA' € CAD. € TOT.
PCD_06mt-FL 59 273,00 € 16 107,00 €

16 107,00 €

3 540,00 €
16 107,00 €

-12 567,00 €

PALO VERNICIATO 6mt. FLANGIATO PER PLINTI ESISTENTI

PROGETTAZIONE X SOLO EFFICIENTAMENTO
NUOVA PROGETT.-SOLO EFFICIENTAM.+PROLUNGA NON POSSIBILE

PROGETTAZIONE X SOLO EFFICIENTAMENTO

NUOVA PROGETT.-SOLO EFFICIENTAM.+PROLUNGA NON POSSIBILE

DIFFERENZACOMPETENZA COMUNE DI EMPOLI

VARIAZIONI PALI E C.I. - GEOM. 2/4



ZONA FRONTE OSPEDALE (FANFANI)
PALI CON GLOBO ALTI 3 MT.

Q.TA' € CAD. € TOT.
0 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Q.TA' € CAD. € TOT.
PROLUNGA 1 MT. PER SOSTEGNI ESISTENTI DA 3 E 4 METRI 47 50,00 € 2 350,00 €

2 350,00 €

0,00 €
2 350,00 €

-2 350,00 €

VIA GHIBERTI - SOSTITUZIONE PALI CENTRALI CON INSTALLAZIONE DOPPIA ARMATURA LED PER STRADA E PARCHEGGIO

Q.TA' € CAD. € TOT.
AU_LED_01 3 181,38 € 544,14 €

Q.TA' € CAD. € TOT.
AU_LED_01 0 181,38 € 0,00 €

PCD_09mt 3 252,07 € 756,21 €

SB_01 3 60,78 € 182,34 €
OC-03 3 164,57 € 493,71 €

ST_LED_01 6 168,76 € 1 012,56 €

2 444,82 €

544,14 €
2 444,82 €

-1 900,68 €

PARCO VIA ROSSELLINO,VIA VASARI,VIA SANSOVINO SOSTITUZIONE PALI BASSI LATERALI CON PALI STRADALI E PROIETTORI PER PARCO - STRALCIO 4

Q.TA' € CAD. € TOT.
AU_LED_01 8 181,38 € 1 451,04 €

1 451,04 €

Q.TA' € CAD. € TOT.
AU_LED_01 0 181,38 € 0,00 €
PCD_05mt 8 185,48 € 1 483,84 €
SB_01 6 60,78 € 364,68 €
OC-03 8 164,57 € 1 316,56 €

ST_LED_01 8 168,76 € 1 350,08 €

PR_LED_01 6 320,70 € 1 924,20 €
6 439,36 €

1 451,04 €
6 439,36 €

-4 988,32 €

Fornitura e posa in opera di palo tronco conico altezza fuori terra 
pari a 9 mt.

ATTUALE PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO - VIA GHIBERTI
ARMATURA LED KALOS TP

PROGETTAZIONE X SOLO EFFICIENTAMENTO

PROGETTAZIONE X SOLO EFFICIENTAMENTO
NUOVA PROGETT.-SOLO EFFICIENTAM.+PROLUNGA NON POSSIBILE

NUOVA PROGETTAZIONE NECESSARIA - AGGIUNTA DI PROLUNGA

NUOVA PROGETTAZIONE - VIA GHIBERTI

Fornitura e posa in opera di palo tronco conico altezza fuori terra 

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 
Group -Kai Small

ARMATURA LED KALOS TP

F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 
Group -Kai Small

PROGETTAZIONE X SOLO EFFICIENTAMENTO
ARMATURA LED KALOS TP

NUOVA PROGETTAZIONE  - PARCO VIA ROSSELLINO
ARMATURA LED KALOS TP

PROGETTAZIONE X SOLO EFFICIENTAMENTO
NUOVA PROGETTAZIONE  - PARCO VIA ROSSELLINO

DIFFERENZACOMPETENZA COMUNE DI EMPOLI

DIFFERENZACOMPETENZA COMUNE DI EMPOLI

DIFFERENZACOMPETENZA COMUNE DI EMPOLI

PROGETTAZIONE X SOLO EFFICIENTAMENTO
NUOVA PROGETTAZIONE - VIA GHIBERTI

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo

PROIETTORE LED NEWTON O SIMILARE

VARIAZIONI PALI E C.I. - GEOM. 3/4



PIAZZA GRAMSCI - PALIFICAZIONE ATTUALE NON SUFFICIENTE
PIAZZA GRAMSCI - RIFACIMENTO PALIFICAZIONE PER GEOMETRIE PALI ESISTENTI INSUFFICIENTI STRALCIO 6

Q.TA' € CAD. € TOT.
AU_LED_01 16 181,38 € 2 902,08 €
PR_LED_01 8 320,70 € 2 565,60 €
PR_LED_01 5 320,70 € 1 603,50 €

7 071,18 €

Q.TA' € CAD. € TOT.
AU_LED_01 16 181,38 € 2 902,08 €
PCD_09mt 11 185,48 € 2 040,28 €
SB_01 11 60,78 € 668,58 €
OC-03 7 164,57 € 1 151,99 €
OC-04 7 133,37 € 933,59 €
OC-01 185 40,94 € 7 573,90 €
LEI_10 390 5,53 € 2 156,70 €
MF-01 11 71,13 € 782,43 €

ST_LED_01 11 168,76 € 1 856,36 €

PR_LED_01 11 320,70 € 3 527,70 €
23 593,61 €

*= Plinti e pozzetti senza i 4 cadauno della continuazione di via Ferrante dove il comune farà il nuovo marciapiede comprensivo di tali opere
**= Lunghezza totale senza lo scavo sulla continuazione di via Ferrante dove il comune farà il nuovo marciapiede e provvederà a posare il nuovo cavidotto

e di conseguenza tutte le opere civili per la nuova palificazione

7 071,18 €
23 593,61 €

-16 522,43 €

-54 130,03 €

ARMATURA LED KALOS TP

PROGETTAZIONE NUOVA PALIFICAZIONE - PIAZZA GRAMSCI

F.P.O. Plinto per pali di PI in calcestruzzo*

F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 
Group -Kai Small
PROIETTORE LED NEWTON O SIMILARE

PROIETTORE LED NEWTON O SIMILARE (PARCHEGGIO)

ARMATURA LED KALOS TP

PROIETTORE LED NEWTON O SIMILARE (EDIFICI)

F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.*
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale **
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica

PROGETTAZIONE X SOLO EFFICIENTAMENTO

DIFFERENZACOMPETENZA COMUNE DI EMPOLI

TOTALE VARIANTI NECESSARIE COMPETENZA COMUNE DI EMPOLI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGETTAZIONE X SOLO EFFICIENTAMENTO
NUOVA PROGETT.-SOLO EFFICIENTAM.+PROLUNGA NON POSSIBILE

Fornitura e posa in opera di palo tronco conico altezza fuori terra 
Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.

VARIAZIONI PALI E C.I. - GEOM. 4/4



STRALCIO 1 - VALORIZZAZIONE INTERVENTI PER NUOVI C.I. IN ZONE SOFFERENTI CAUSA GEOMETRIA ERRATA O ASSENTE
IL NUMERO DI INTERVENTO SI RIFERISCE AL NUMERO PROGRESSIVO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ESEGUITI CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE

TOTALE INTERVENTI STRALCIO 1
49 077,90 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
1 9 393,23 € 9 393,23 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

9 393,23 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
SB_01 1 60,78 € 60,78 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €

ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

646,18 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
SB_01 1 60,78 € 60,78 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €

ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

646,18 €

PALO MANCANTE INCROCIO SEMAFORO PONTE A ELSA-PALO ABBATTUTO

3

INTERVENTO QUANTIFICATO PER RIPRISTINO
DELLA SOLA VIA MONTEBORO CAVALCAVIA
COMPRESO

PALO MANCANTE SULLA VECCHIA 429-SEMAFORO PONTE A ELSA

5
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 
Group -Kai Small

NUOVA COMPLANARE DI BRUSCIANA - Tratto strada comunale

F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 
Group -Kai Small

F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo

6

S1-INTEGRAZIONE IMPIANTI 1/7



STRALCIO 1 - VALORIZZAZIONE INTERVENTI PER NUOVI C.I. IN ZONE SOFFERENTI CAUSA GEOMETRIA ERRATA O ASSENTE
IL NUMERO DI INTERVENTO SI RIFERISCE AL NUMERO PROGRESSIVO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ESEGUITI CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 6 60,78 € 364,68 €
OC_05 4 256,00 € 1 024,00 €
OC-04 4 133,37 € 533,48 €
OC-02 90 28,64 € 2 577,60 €
LEI_10 130 5,53 € 718,90 €
MF-01 5 71,13 € 355,65 €
PCD_05mt 4 185,48 € 741,92 €

AU_LED_01 4 181,38 € 725,52 €

7 041,75 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
PCD_09mt 2 252,07 € 504,14 €
SB_01 2 60,78 € 121,56 €
OC-03 2 164,57 € 329,14 €
ST_LED_01 2 168,76 € 337,52 €

1 292,36 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
SB_01 1 60,78 € 60,78 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

646,18 €

VIA OSTERIA BIANCA - DA VIA CONCORDIA VERSO ZONA IND.

VIA SAETTINO FRONTE SCUOLA - MANCA PUNTO LUCE

9

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
PLINTO AD ELICA METALLICA
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su TERRENO
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica

F.P.O.apparecchio A.U. d'illuminazione a LED tipo Cariboni Group-
KALOS

PALO VERNICIATO PER C.I. ARREDO URBANO

VIA SALVO D'ACQUISTO - AGGIUNGERE SBRACCI E NUOVI PL GIARDINO

11

F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 

17

F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 

S1-INTEGRAZIONE IMPIANTI 2/7



STRALCIO 1 - VALORIZZAZIONE INTERVENTI PER NUOVI C.I. IN ZONE SOFFERENTI CAUSA GEOMETRIA ERRATA O ASSENTE
IL NUMERO DI INTERVENTO SI RIFERISCE AL NUMERO PROGRESSIVO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ESEGUITI CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 0 60,78 € 0,00 €
OC-03 2 164,57 € 329,14 €
OC-04 2 133,37 € 266,74 €
OC-01 30 40,94 € 1 228,20 €
LEI_10 50 5,53 € 276,50 €
MF-01 3 71,13 € 213,39 €
PCD_09mt 2 252,07 € 504,14 €
ST_LED_01 2 168,76 € 337,52 €

3 155,63 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 0 60,78 € 0,00 €
OC-03 2 164,57 € 329,14 €
OC-04 2 133,37 € 266,74 €
OC-01 30 40,94 € 1 228,20 €
LEI_10 50 5,53 € 276,50 €
MF-01 3 71,13 € 213,39 €
PCD_09mt 2 252,07 € 504,14 €
ST_LED_01 2 168,76 € 337,52 €

3 155,63 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 0 60,78 € 0,00 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 30 40,94 € 1 228,20 €
LEI_10 40 5,53 € 221,20 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 310,43 €

VIA CACIAGLI ANGOLO VIA CASTELLUCCIO - MANCA PALO

24

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 

22

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 

LARGO REMO SCAPPINI - LUCE CENTRALE MANCANTE (2 PALI)

VIA G. DI VITTORIO - MANCANO DUE PALI SUL PONTE RIO VOLPI

20

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 

S1-INTEGRAZIONE IMPIANTI 3/7



STRALCIO 1 - VALORIZZAZIONE INTERVENTI PER NUOVI C.I. IN ZONE SOFFERENTI CAUSA GEOMETRIA ERRATA O ASSENTE
IL NUMERO DI INTERVENTO SI RIFERISCE AL NUMERO PROGRESSIVO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ESEGUITI CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 0 60,78 € 0,00 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 30 40,94 € 1 228,20 €
LEI_10 40 5,53 € 221,20 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 310,43 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 0 60,78 € 0,00 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 30 40,94 € 1 228,20 €
LEI_10 40 5,53 € 221,20 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 310,43 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 0 60,78 € 0,00 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 30 40,94 € 1 228,20 €
LEI_10 40 5,53 € 221,20 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 310,43 €

VIA PARTIGIANI D'ITALIA - MANCA PALO A META

28

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 

VIA ACHILLE GRANDI - MANCA PALO IN FONDO

27

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 

VIA BUSONI - MANCA PALO

26

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 

S1-INTEGRAZIONE IMPIANTI 4/7



STRALCIO 1 - VALORIZZAZIONE INTERVENTI PER NUOVI C.I. IN ZONE SOFFERENTI CAUSA GEOMETRIA ERRATA O ASSENTE
IL NUMERO DI INTERVENTO SI RIFERISCE AL NUMERO PROGRESSIVO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ESEGUITI CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 0 60,78 € 0,00 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 30 40,94 € 1 228,20 €
LEI_10 40 5,53 € 221,20 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 310,43 €

VIA 1°MAGGIO (CAMPIGLI) - MANCA PALO

29

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 

S1-INTEGRAZIONE IMPIANTI 5/7



STRALCIO 1 - VALORIZZAZIONE INTERVENTI PER NUOVI C.I. IN ZONE SOFFERENTI CAUSA GEOMETRIA ERRATA O ASSENTE
IL NUMERO DI INTERVENTO SI RIFERISCE AL NUMERO PROGRESSIVO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ESEGUITI CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 2 60,78 € 121,56 €
OC-03 2 164,57 € 329,14 €
OC-04 2 133,37 € 266,74 €
OC-01 60 40,94 € 2 456,40 €
LEI_10 85 5,53 € 470,05 €
MF-01 3 71,13 € 213,39 €
PCD_09mt 2 252,07 € 504,14 €
ST_LED_01 2 168,76 € 337,52 €

4 698,94 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 0 60,78 € 0,00 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 30 40,94 € 1 228,20 €
LEI_10 40 5,53 € 221,20 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 310,43 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 0 60,78 € 0,00 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 30 40,94 € 1 228,20 €
LEI_10 40 5,53 € 221,20 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 310,43 €

SS67 KM 45 - MANCA PALO

32

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 

SS67 DAVANTI IVECO - MANCA PALO

31

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 

VIA SANTI - MANCANO 2 PALI

30

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 

S1-INTEGRAZIONE IMPIANTI 6/7



STRALCIO 1 - VALORIZZAZIONE INTERVENTI PER NUOVI C.I. IN ZONE SOFFERENTI CAUSA GEOMETRIA ERRATA O ASSENTE
IL NUMERO DI INTERVENTO SI RIFERISCE AL NUMERO PROGRESSIVO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ESEGUITI CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 0 60,78 € 0,00 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 30 40,94 € 1 228,20 €
LEI_10 35 5,53 € 193,55 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_05mt 1 185,48 € 185,48 €
AU_LED_01 1 181,38 € 181,38 €

2 228,81 €

VIA BASTIA - MANCA PALO 5,5 MT + A.U.

34

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
Fornitura e posa in opera di palo tronco conico altezza fuori terra 
ARMATURA LED KALOS TP

S1-INTEGRAZIONE IMPIANTI 7/7



STRALCIO 2 - VALORIZZAZIONE INTERVENTI PER NUOVI C.I. IN ZONE SOFFERENTI CAUSA GEOMETRIA ERRATA O ASSENTE
IL NUMERO DI INTERVENTO SI RIFERISCE AL NUMERO PROGRESSIVO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ESEGUITI CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE

TOTALE INTERVENTI STRALCIO 2
3 685,84 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 2 60,78 € 121,56 €
OC-03 2 164,57 € 329,14 €
OC-04 2 133,37 € 266,74 €
OC-01 30 40,94 € 1 228,20 €
LEI_10 50 5,53 € 276,50 €
MF-01 4 71,13 € 284,52 €
PCD_09mt 2 252,07 € 504,14 €
ST_LED_01 4 168,76 € 675,04 €

3 685,84 €

PENSILINA COOP VIA SANZIO - ILLUMINAZIONE PIAZZALE
Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo

43
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni 

F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale

S2-INTEGRAZIONE IMPIANTI 1/1



STRALCIO 3 - VALORIZZAZIONE INTERVENTI PER NUOVI C.I. IN ZONE SOFFERENTI CAUSA GEOMETRIA ERRATA O ASSENTE
IL NUMERO DI INTERVENTO SI RIFERISCE AL NUMERO PROGRESSIVO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ESEGUITI CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT. TOTALE INTERVENTI STRALCIO 3
SB_01 1 60,78 € 60,78 € 28 775,46 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €

OC-01 35 40,94 € 1 432,90 €

LEI_10 50 5,53 € 276,50 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 631,21 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 1 60,78 € 60,78 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 35 40,94 € 1 432,90 €
LEI_10 50 5,53 € 276,50 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 631,21 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 2 60,78 € 121,56 €
OC-03 2 164,57 € 329,14 €
OC-04 2 133,37 € 266,74 €
OC-01 50 40,94 € 2 047,00 €
LEI_10 75 5,53 € 414,75 €
MF-01 3 71,13 € 213,39 €
PCD_09mt 2 252,07 € 504,14 €
ST_LED_01 2 168,76 € 337,52 €

4 234,24 €

F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.

VIA VOLTA N° 60 - MANCA UN PALO

48

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo

VIALE IV NOVEMBRE ANGOLO VIA VOLTA - MANCA UN PALO
Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.

F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
45

F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni Group -Kai Small

F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni Group -Kai Small

F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni Group -Kai Small

INCROCIO VIA VOLTA-BONISTALLO - MANCA DUE PALI (1 SPOST.+1 NUOVO)

49

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica

S3-INTEGRAZIONE IMPIANTI 1/4



STRALCIO 3 - VALORIZZAZIONE INTERVENTI PER NUOVI C.I. IN ZONE SOFFERENTI CAUSA GEOMETRIA ERRATA O ASSENTE
IL NUMERO DI INTERVENTO SI RIFERISCE AL NUMERO PROGRESSIVO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ESEGUITI CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 0 60,78 € 0,00 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 50 40,94 € 2 047,00 €
LEI_10 75 5,53 € 414,75 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

3 322,78 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 1 60,78 € 60,78 €
OC-03 0 164,57 € 0,00 €
OC-04 0 133,37 € 0,00 €
OC-01 0 40,94 € 0,00 €
LEI_10 0 5,53 € 0,00 €
MF-01 0 71,13 € 0,00 €
PCD_09mt 0 252,07 € 0,00 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

229,54 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 1 60,78 € 60,78 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 35 40,94 € 1 432,90 €
LEI_10 50 5,53 € 276,50 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 631,21 €

VERIFICARE SE OCCORRE UN APL O I 
PALI DI P.I.

VIA TORRICELLI - MANCA PALO DAVANTI ARCHIVIO STORICO

55

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni Group -Kai Small

PER QUESTO PUNTO VALUTARE APL AD HOC

VIA CARRAIA INCROCIO VIA G.B.VICO - AGGIUNGERE UN PL SUL PALO

53

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni Group -Kai Small

VIA CARRAIA - MANCA PALO DAVANTI EDICOLA

52

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni Group -Kai Small

S3-INTEGRAZIONE IMPIANTI 2/4



STRALCIO 3 - VALORIZZAZIONE INTERVENTI PER NUOVI C.I. IN ZONE SOFFERENTI CAUSA GEOMETRIA ERRATA O ASSENTE
IL NUMERO DI INTERVENTO SI RIFERISCE AL NUMERO PROGRESSIVO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ESEGUITI CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 1 60,78 € 60,78 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 35 40,94 € 1 432,90 €
LEI_10 50 5,53 € 276,50 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 631,21 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 1 60,78 € 60,78 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 35 40,94 € 1 432,90 €
LEI_10 50 5,53 € 276,50 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 631,21 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 1 60,78 € 60,78 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 35 40,94 € 1 432,90 €
LEI_10 50 5,53 € 276,50 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 631,21 €

VIA BARTOLONI - MANCA PALO INCR. VIA MEUCCI

63

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni Group -Kai Small

VIA MARCONI - MANCA PALO INCR. VIA CARRAIA

60

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni Group -Kai Small

INCR. VIA COPERNICO/VIA TORRICELLI - MANCA PALO

59

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni Group -Kai Small

S3-INTEGRAZIONE IMPIANTI 3/4



STRALCIO 3 - VALORIZZAZIONE INTERVENTI PER NUOVI C.I. IN ZONE SOFFERENTI CAUSA GEOMETRIA ERRATA O ASSENTE
IL NUMERO DI INTERVENTO SI RIFERISCE AL NUMERO PROGRESSIVO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI ESEGUITI CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 0 60,78 € 0,00 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 35 40,94 € 1 432,90 €
LEI_10 50 5,53 € 276,50 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 570,43 €

N°-INT. Q.TA' € CAD. € TOT.
SB_01 1 60,78 € 60,78 €
OC-03 1 164,57 € 164,57 €
OC-04 1 133,37 € 133,37 €
OC-01 35 40,94 € 1 432,90 €
LEI_10 50 5,53 € 276,50 €
MF-01 2 71,13 € 142,26 €
PCD_09mt 1 252,07 € 252,07 €
ST_LED_01 1 168,76 € 168,76 €

2 631,21 €

VIA GIARDINO ANGOLO VIA MONTESSORI - MANC 1 PALO

79

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni Group -Kai Small

VIA NOBILE - MANCA PALO INCR. VIA PRATIGNONE

72

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo in acciao zincato.
Plinto per pali di PI in calcestruzzo
F.P.O. Pozzetto di ispezione per P.I.
F.P.O Nuovo cavidotto con scavo su manto stadale
F.P.O Nuova linea elettrica
F.P.O. Muffola di collegamento per linea elettrica
F.P.0.palo tronco conico altezza fuori terra pari a 9 mt.
F.P.O.apparecchio stradale d'illuminazione a LED tipo Cariboni Group -Kai Small

S3-INTEGRAZIONE IMPIANTI 4/4



Spett.le  

Comune di Empoli

alla C.A. P.I Enrico Tofanelli

DESCRIZIONE DEI LAVORI

PREZZO PREZZO 

UNITARIO TOTALE

cad 1,00 730 730,00

cad 1,00 2640 2 640,00

cad 1,00 640 640,00

Totale € 4 010,00

IVA 22% 882,20

€ 4 892,20

Termini dell'offerta:

OGGETTO: Offerta per sostituzione Telecamera v.le Buozzi, sostituzione switch c/o il CED del comune e configurazione di switch presente

Firenze, lì   14 settembre 2021

Prot. Offerta RP P06/21

   -  validità dell'offerta: 30 gg;   in caso di accettazione dare conferma scritta.

   - esclusioni: eventuali varianti necessarie saranno valutate a parte.

TOTALE IMPORTO LAVORI   

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, e nella speranza di un favorevole accoglimento della presente, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

In seguito alla vostra gradita richiesta del 14/09/2021 si rimette la nostra migliore offerta per l'esecuzione delle opere come sotto dettagliato.

   - documenti richiesti: dati fiscali per emissione fattura 

COD. DESCRIZIONE U.M. Q.TA'

   - pagamento:  rimessa diretta data fattura Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.60  IBAN   IT33R0103001654000061129382  

Fornitura e posa in opera compreso configurazione di Telecamera Bullet Hikvision,

risoluzione 4Mpx, con caratteristiche equivalenti o superiori di quella attualmente guasta

Fornitura e posa in opera compreso configurazione di Switches di rete stackable, con

interfacce ottiche per la copertura degli anelli equivalenti e intefacce rame PoE per la

connessione dei server, delle telecamere e degli Access Point afferenti al CED, recupero dello

switch Planet IGS‐5255‐8P4S attualmente presente

Posa in opera e riconfigurazione di switch Planet IGS‐5255‐8P4S recuperato dal CED, comprensivo

di alimentatore

#RESTRICTED



Codice Frazione Indirizzo Livello Priorità Num. Punti Luce
IMPONIBILE LAVORI 

AL NETTO IVA
TOTALE LAVORI CON IVA 10% 
(SOLO PER NUOVI IMPIANTI)

3 Cortenuova Via Margotti 1 1 2 156,48€                        2 372,13€                                              

6 Martignana Via Poggipiedi 1 9 19 140,64€                      21 054,70€                                            

11 Villanuova Via S.Donato in poggio 1 4 8 432,24€                        9 275,46€                                              

15 Cascine/Carraia Via Carraia 1 3 6 472,88€                        7 120,17€                                              

18 Cascine/Carraia Via Pietro e Marie Curie 1 2 5 271,72€                        5 798,89€                                              

19 Cascine/Carraia Via Meucci 3 10 24 437,80€                      26 881,58€                                            

22 Santa Maria Via Fondaccio 1 9 19 140,64€                      21 054,70€                                            

23 Santa Maria Via del Ponte Rotto 3 5 11 138,00€                      12 251,80€                                            

24 Santa Maria Giardino 1 24 45 873,42€                      50 460,76€                                            

TOTALE 67 142 063,81€              156 270,19€                                  

VALUTAZIONE AMPLIAMENTI EMPOLI ANCORA NON PROGETTATI CAUSA DIFFICOLTA' OGGETTIVE RISCONTRATE IN CAMPO

AMPLIAMENTI NON PROGETTATI 1/1



VALUTAZIONE AMPLIAMENTI EMPOLI NON PROGETTATI PALI - SOSTITUZIONI / MANCANTI COME DA VERIF. Global Corr -20 480,00 €
A CAUSA DI DIFFICOLTA' REALIZZATIVE RISCONTRATE VARIAZIONI PALI E C.I. PER GEOMETRIE IMPIANTI NON ADEGUATI -54 130,03 €
IN CAMPO O DI AREE GIA' EFFICENTATE DAL COMUNE 142 063,81 € INTEGRAZIONE IMPIANTI COME DA SOPRALLUOGHI -S1 -49 077,90 €

INTEGRAZIONE IMPIANTI COME DA SOPRALLUOGHI -S2 -3 685,84 €
 INTEGRAZIONE IMPIANTI COME DA SOPRALLUOGHI -S3 -28 775,46 €

Sostituzione Telecamera 48 (Viale Buozzi9 e Switch Piazzetta Stoviglie -4 010,00 €
VALORE OPERE A CREDITO COMUNE DI EMPOLI - TOTALE 142 063,81 € VALORE DELLE OPERE DA REALIZZARE SUL TERRITORIO E COMPETENZE - TOTALE -160 159,20 €

NOTA: PER L'ELENCO DELLE OPERE CONTABILIZZATE SOPRA CONSULTARE
I FOGLI SEGUENTI ED IL VERBALE DI VERIFICA CHE PERIODICAMENTE
AGGIORNIAMO DURANTE I SOPRALLUOGHI SERALI ASSIEME ALLA AMMINISTRAZIONE
E CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE VALUTAZIONE.
PER GLI STRALCI 4 E 5 ANCORA SI DEVONO ULTIMARE LE VERIFICHE
PERIODICHE IN CAMPO

affidamenti per 18 095,39 €
+ iva 22% 22 076,38 €

OPERE AMPLIAMENTI IMPIANTI DA PROGETTARE COSTI AGGIUNTIVI PER MODIFICHE
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