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COMUNE DI EMPOLI 
 

Ufficio Tecnico Servizio Progettazione OO. PP. Infrastrutture e Mobilità 
 
 

 
 

 
OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SU INIZIATIVA PUBBLICA 
CONCESSIONE DI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SPECIALI, COMPRENSIVA 
DELLA FORNITURA ELETTRICA, DELLA MANUTENZIONE NONCHE’ DELLA 
ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA NEL COMUNE DI EMPOLI. Codice identificativo gara (CIG) 
7546908180 Codice unico progetto (CUP) C77B18000070004 – 
Aggiornamento del perimetro di gestione e revisione prezzi DEFINITIVO 
anno 2021; 

 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE  
Per. Ind. Enrico Tofanelli 
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Preso atto della Relazione Tecnico Economica relativa all’aggiornamento del perimetro di 
gestione e revisione prezzi DEFINITIVO anno 2021 di cui all’oggetto presentata da CITELUM 
ITALIA S.R.L. e acquisita agli atti d’ufficio, secondo quanto previsto agli art. 5, 5.1 e 5.2 del 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di gara in merito al canone annuale di esercizio ed  
agli aggiornamenti di cadenza annuale e dal censimento effettuato da Citelum S.A. congiuntamente 
all’ufficio risultano n. 82 punti luminosi in più rispetto all’anno precedente. 

 
Tenuto conto che il Capitolato Speciale Descrittivo prevede l’aggiornamento del costo del 

servizio di manutenzione riferito ad ogni singolo punto luce ed agli impianti speciali, e che fa 
riferimento al  Prezzario Ufficiale Regionale delle Opere Pubbliche della Toscana” e dell’indice dei 
Prezzi della produzione industriale determinati alla voce "274: Fabbricazione di apparecchiature per 
l’illuminazione" dati destagionalizzati per l’Italia pubblicati dall’ISTAT” e alla voce "279: 
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche" dati destagionalizzati per l’Italia pubblicato 
dall’ISTAT” riferiti al 31/12/2021. Tutto quanto sopra determina la necessità di aggiornare il 
canone annuo 2021 riferito sia al numero dei punti luce aggiuntivi che alla revisione dei prezzi. 

 
Nell’ambito dei lavori di efficientamento, si è registrato un ritardo nella fornitura delle 

autorizzazioni per i lavori del centro città ossia quello che in termini progettuali è stato definito 
come lo stralcio n° 6, legato all’acquisizione del Parere Tecnico della Soprintendenza archeologica 
belle arti e Paesaggio. La consegna del progetto esecutivo in rev.0 è avvenuta nel giugno del 2020, 
ma la volontà da parte della amministrazione comunale di voler apportare delle modifiche ha 
portato alla necessità di dover revisionare il progetto dello stralcio 6, presentato in rev. 1 il 12 luglio 
2021. Da quella data le pratiche autorizzative, parere della sovrintendenza e la conseguente 
approvazione comunale, ad oggi non hanno avuto esito ed effettivamente il ritardo accumulato sta 
arrecando un danno economico imputabile al mancato efficientamento dei corpi illuminanti del 
centro. Al fine di rendere oggettivi i dati si va a riassumere qui sotto la valutazione economica per il 
mancato efficientamento dello stralcio di progetto n. 6. La zona del centro di Empoli è composta da 
504 C.I. che allo stato di fatto impegna 96.712 Kw che per 4.200 ore di funzionamento annuo degli 
impianti di P.I. pesa per 406.190,40 Kwh. Allo stato di progetto invece, gli stessi 504 C.I. 
impegnano 7.412 Kw che per 4.200 ore di funzionamento annuo degli impianti di P.I. pesano per 
31.130,40 Kwh. Il costo dell’energia nel 2021, come indicato al capitolo 3 fg. 12 del presente 
documento, è pari a 0,153357 €/Kwh (153,357 € Mwh) che portano al calcolo sottoindicato: 
SDF = 406.190,40Kwh x 0,153357€ = 62.292,14 € 
SDP = 31.130,40 Kwh x 0,153357 € = 4.774,06 € 
MANCATO EFFICIENTAMENTO = 57.518,08 € 
Riportando il valore del mancato efficientamento totale annuo al valore mancato efficientamento 
giornaliero si può dire che: 57.518,08 € / 365 = 157,58 € 
Di seguito andiamo a spiegare il periodo preso in considerazione in funzione delle date sopra citate. 
PRESENTAZIONE PROGETTO IN REV.1 APPROVAZIONE: 12/07/2021 
ATTESA APPROVAZIONE PROGETTO (30gg): 12/08/2021 
ARRIVO MATERIALI (60 gg): 08/10/2021 
MANCATO EFFICIENTAMENTO DAL: 11/10/2021 al 31/12/2021 
GIORNI CALCOLABILI PER MANCATO EFFICENTAM.: 82 
Valore da Rimborsare per impossibilità di eseguire efficientamento energetico per lo stralcio 6 
82 x 157,58 € = 12.921,56 € 

 
Nella tabella sottostante si riassume il dettaglio economico finale per quanto riguarda 

l’allargamento del perimetro di gestione e la revisione prezzi da applicare per gli impianti di 
Pubblica Illuminazione della Città di Empoli per il 2021. 
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Pertanto l’aggiornamento del perimetro di gestione e revisione prezzi DEFINITIVO anno 

2021 è pari a € 644.691,68 IVA esclusa, da cui devono essere detratte le somme anticipate 
dall’Amministrazione Comunale di Empoli in merito a: 

 
- Rimborso Utenti Privati per lampade Illuminazione Pubblica anno 2021 totale IVA 

esclusa € 3.196,72 e 3.900,00 € IVA inclusa. 
-  
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Riassumendo quindi: 
 

A seguito dell’aggiornamento del perimetro di gestione e revisione prezzi DEFINITIVO anno 
2021 IVA esclusa, l’importo dovuto per le tre rate previste per l’anno 2022: 
 

1. Rata 1 – Scadenza 30/04/2022  
 € 214.897,23  (rata) 
+ € 12.921,56  (Manc. Effic. S6) 
- €    3.196,72 (Rimborso Utenze Private) 
= € 224.622,07 
 

 
2. Rata 2 – Scadenza 31/08/2022 

   € 214.897,23  (rata) 
= € 214.897,23 

 
3. Rata 3 – Scadenza 31/12/2022 

   € 214.897,23  (rata) 
= € 214.897,23 

 
Il TOTALE del compenso da liquidare nel 2022 è €. 654.416,53 IVA esclusa e €. 798.388,17 IVA 
inclusa. 
 

Si allegano per maggiore dettaglio le seguenti tabelle: 
 
- Allegato 1 - Revisione perimetro di gestione 2021 al 31.12.2021; 
- Allegato 2 - Dettaglio revisione prezzi 2021 al 31.12.2021; 
- Allegato 3 – Rimborso Utenti Privati 2021; 
- Allegato 4 – Elenco Telecamere aggiornato al 31.12.2021; 

 
 
 
Empoli, lì 19/05/2022 
 

Il Direttore dell’Esecuzione 
  Per. Ind. Enrico Tofanelli 

 


