

COMUNE di EMPOLI

----- * -----
Ufficio - Tecnico

LAVORI: RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PISCINA
COMUNALE

IMPRESA: ISOMEK Srl, via Martinella n. 50/B, Parma. P.IVA: 00909980344

CONTRATTO: Scrittura privata del 21.01.2021, rep. N. 29144.

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1

(Ai sensi art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno **2021** e questo di **01** del mese di **Febbraio** in Empoli,

Premesso:

- che con scrittura privata n. 29144 di repertorio in data 21 Gennaio 2021, registrato ad Empoli, l'impresa ISOMEK Srl, con sede in Parma, via Martinella n. 50/b, ha assunto l'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto di copertura della Piscina Comunale di Empoli, per l'importo netto di €. 166.220,57 comprensivo degli oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 30,95% escluso I.V.A.;
- che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di pattuire i seguenti Nuovi Prezzi per alcune lavorazioni variante e/o non previste in appalto.

TUTTO CIO' PREMESSO

- che con contratto di appalto n. 29144 di repertorio, stipulato in data 21.01.2021, dell'importo di Euro 166.220,57, al netto del ribasso d'asta, questa stazione appaltante ha affidato i lavori di rifacimento del manto di copertura della piscina comunale di Empoli, all'impresa Isomek Srl, con sede in Parma, via Marinella n. 50/b;
- che, nel corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavoro non previste nel contratto di appalto originario, mancando, per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione, i relativi prezzi unitari.

Tra il sottoscritto Geom. Corrado Taddei, Direttore dei Lavori in oggetto e l'Ing. Valter Manfredi, in qualità di legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, sono stati concordati e discussi i seguenti nuovi prezzi unitari, i quali saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto:

interno piscina e ponteggio mobile lato tergale esterno. Ogni onere compreso per dare il lavoro completo e finito a regola d'arte.

A Corpo Euro 8.400,00

Prezzo al netto del ribasso d'asta del 30,95

A Corpo € 5.800,20 (Euro Cinquemilaottocenti/20)

NP5:

Fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci in legno per fissaggio copertura, in sostituzione delle voci di perizia n. 5 e n. 6:

Fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci in legno aventi sezione 60x100 mm. e 50x100 mm.. Listelli in legno trattati contro azione funghi, muffe, agenti atmosferici e microrganismi organici. Arcarecci posti ad interasse massimo 1,20 ml., con fissaggio alla carpenteria metallica sottostante (capriate) la copertura esistente, mediante viti autofilettanti. Il tutto seguendo le indicazioni di posa in opera del produttore delle lastre, in modo da garantire la resistenza all'estrazione del vento e la pedonabilità prevista dalla ditta Riverclack e dalla ditta Iscom. Ogni onere compreso per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

€/mq. 6,80

Prezzo al netto del ribasso d'asta del 30,95%

€/mq. 4,69 (Euro Quattro/69)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto ad approvazione superiore avvenuta.

L'IMPRESA ISOMEC Srl

(Ing. Valter Manfredi)

ISOMEC s.r.l.
LEGALE RAPPRESENTANTE
Ing. Valter Manfredi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Corrado Tadder)

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Ugo Reali)