COMUNE DI EMPOLI

Servizio Opere Pubbliche ed Infrastrutture

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 14 DEL D.Lgs. 50/2016
Linea Guida ANAC compiti del RUP punto 2.4 lettera f)

LAVORI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DEI CAPPUCCINI IN VIA SALAIOLA – I° LOTTO FUNZIONALE
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA
IMPRESA ESECUTRICE: OPLONDE S.R.L. – VIA S.MARTINO 190 CAMPI BISENZIO (FI)
DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Lorenzo Melani
CONTRATTO: Rep. n° 28560 del 28.09.2018

In riferimento all'appalto in oggetto, vista la relazione del Direttore dei Lavori nella quale si motiva la necessità di ricorrere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva per la presenza di criticità che solo in corso dei lavori potevano essere evidenziate ed affrontate nella sua concretezza, dovuti a:

- le volticelle, che si trovano sopra i camminamenti, realizzate in mezzane di cotto e murate in gesso, offrivano un garanzia statica modesta;
- i pilastrini in mattoni che sorreggevano l'attuale struttura di copertura e che sorreggeranno la nuova risultano necessari di consolidamento.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC relative ai compiti del R.U.P. punto 2.4 lettera f), attesta che tali lavori necessitano per risolvere e ridurre i pericoli di danneggiamento o deteriorarmento dei beni tutelati ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 50/2016 e i maggiori lavori rientrano come previsto all'art. 37 del capitolato speciale di appalto allegato al contratto.

Con l'atto di sottomissione sono stati concessi ulteriori 60 giorni per l'esecuzione dei lavori suppletivi.

Empoli, lì 10.04.2019

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Ugo Reali