
ALLEGATO 2 – SCHEDA MONITORAGGIO - Accordo di Programma tra Regione Toscana, Anas S.p.A., Città Metropolitana di Firenze ed i Comuni
di Capraia e limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova viabilità di collegamento
tra la S.S. 67 “Tosco-Romagnola” e la S.P. 106 “Provinciale Limitese”,tra il Comune di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, ed il Comune 
di Capraia e Limite.

Monitoraggio al _______________________

Sezione Anagrafica

Codice identificativo del progetto

Titolo del progetto
Progettazione esecutiva e realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la S.S. 67 “Tosco-Romagnola” 
e la S.P. 106 “Provinciale Limitese”, tra il Comune di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, ed il Comune 
Capraia e Limite.

Codice CUP (provvisorio/definitivo)
Localizzazione
Denominazione del soggetto attuatore ANAS SpA
Codice fiscale / partita IVA

Fonti di finanziamento

Codice
fonte Fonte Importo

1 ANAS €10.353.594,72
2 Stato FAS 2007-2013 € 8.530.000,00
3 Stato FAS 2014-2020 € 3.540.000,00
4 Regione € 3.500.000,00
5 Città Metropolitana di Firenze € 1.000.000,00
6 Comune di Montelupo Fiorentino € 600.000,00
7 Comune di Capraia e Limite € 600.000,00
8 Comune di Empoli € 600.000,00
9 Comune di Vinci € 600.000,00
10 Stato altri provvedimenti
11 Da reperire

Totale € 29.323.594,72
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Sezione di monitoraggio

Procedure di gara

Fasi

Data conclusione Rispetto del
cronoprogramma

per le fasi da
eseguire?

(SI/NO) (*)

Nuova data
conclusione

prevista
NotePrevista dal

Cronopro-
gramma AdP

Effettiva

Pubblicazione Bando

Aggiudicazione Definitiva 
(ottenimento OGV)
Approvazione progetto 
esecutivo

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna “Note”.

Esecuzione lavori

Fasi

Data conclusione Rispetto del
cronoprogramma

per le fasi da
eseguire? (SI/NO)

(*)

Nuova data
conclusione

prevista
NotePrevista dal

Cronopro-
gramma AdP

Effettiva

Consegna del cantiere, 
inizio lavori
Avvio lavori ponte sul 
fiume Arno
Fine lavori ponte sul 
fiume Arno
Fine lavori di raccordo 
stradale e Collaudo 
tecnico amministrativo 
dell’opera

(*) Se NO, indicare la data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna “Note”.

Il RUP Nome Cognome _______________________________
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